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LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
Pré  p. 
A/0 
ouv. 
Ap. 
R.P. 
R.D. 
amél. 
amén. 
trav. 
constr. 
fou rn. 
A 
N 
C.T. 
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(Ali.) =  Allemagne  - (B)  =  Belgique  - (F)  =  France  - (lt) =  Italie  - (L) =  Luxembourg  - (N) =  Pays-Bas  - (Loc.)  Locale le F.E.D.  IV 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000 U/C  Date de  mise à jour  : 31.12.67 
EAMA 
Marchés, contrats  Solde 
et devis passés  engagement 
Engagement  initial  Total 
Nature des interventions  non encore  des  Dépenses 
initial  utilisé+  engagements  effectuées 
Montant  Nombre  global  suppléments 
autorisés 
1  2  3  4  5  6 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et social  233  814  245  35 707  198 107  233  814  15 254 
Assistance technique liée aux investissements  20 038  218  13 368  6 670  20 038  9 247 
Contrôle technique  11  060  - 3 741  7 319  11  060  1 030 
Coopération technique générale  25 988  174  15 768  10 220  25 988  13 097 
Aide à la  production  66 880  251  38 050  28 830  66 880  34 736 
Aide à la diversification  64 244  87  32 432  31  812  64 244  19 723 
Secours d'urgence  1 850  11  1 801  49  1 850  1 159 
Bonification d'intérêt  - - - - -
Frais administratifs et financiers  786  786  - 786  429 
Total:  424 660  986  141  653  283 007  424 660  94 675 
2)  Prêts spéciaux {  Ïf'!vest~sse"'!ents  7228  - - - 18 994  1 067  d1verslficat1on  11  766  - - -
3)  Avances aux caisses de stabilisation  916  916  916  -2• F.E.D.  v 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en  000 UfC  Date de  mise à jour : 31.12.67 
T.O.M. et D.O.M.  Tous pays et territoires 
Marchés, contrats  1 
Solde  Total général 
et devis passés  engagement 
initial  Total 
Nature des interventions  Engagement  non encore  des  Dépenses 
initial  utilisé +  engagements  effectuées  Engagements  Dépenses  Montant  Nombre  global  suppléments  (5 + 11)  (6 + 12) 
autorisés 
7  8  9  10  11  12  13  14 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et sociale  24171  7  315  23  856  24171  214  257 985  15 468 
Assistance technique liée aux investissements  563  7  231  332  563  215  20 601  9 462 
Contrôle technique  723  309  414  723  60  11  783  1 090 
Coopération technique générale  - - - - 25 988  13 097 
66 880  34 736 
64 244  19 723 
1 850  1 159 
Bonification d'intérêt  - - - -
Frais administratifs et financiers  - - 786  429 
Total :  25 457  14  855  24 602  25 457  489  450 117  95 164 
2)  Prêts spéciaux : investissement  1 000  1 000  1 000  - 19 994  1 067 
3)  Avances aux caisses de stabilisation  - - - 916  916 Montants en 000 U/C 
•  Nombre 
Pays et territoires  de 
projets 
1  2 
Burundi  5 
Cameroun  6 
Centrafrique  8 
Congo (Brazza)  6 
Congo (Kinshasa)  8 
Côte d'Ivoire  2 
Dahomey  5 
Gabon  1 
Haute Volta  6 
Madagascar  11 
Mali  5 
Mauritanie  6 
Niger  7 
Rwanda  4 
Sénégal  6 
Somalie  4 
Tchad  13 
Togo  2 
Total E.A.M.A.:  1os 
Anti lies néerlandaises  5 
Comores  2 
Territ. Français des Afars et des Issas  1 
Nouvelle Calédonie  2 
Polynésie  1 
St Pierre et Miquelon  1 
Surinam  1 
Guadeloupe  1 
Guyane  -
Martinique  -
Réunion  2 
Total T.O.M. et D.O.M. :  16 
Total général :  121 
1• FED 
Projets d'investissement économique et social 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés, contrats et devis passés  Solde  engagement 
Engagement  initial  non  encore 
Nombre  Montant  utilisé + 
global  suppl.  autorisés 
3  4  5  6 
6149  19  355  5 794 
11  136  11  5 912  5 224 
12132  12  763  11  369 
8168  6  2471  5 697 
35177  29  993  34184 
2 249  15  177  2072 
13 643  3  381  13 262 
10 766  - - 10 766 
13 082  25  832  12 250 
33 979  22  7 234  26 745 
9 988  17  3 546  6442 
12198  11  6 437  5 761 
14 840  11  2097  12 743 
3 251  26  740  2 511 
12 984  - 222  12 762 
9111  4  304  8 807 
22 895  33  3187  19 708 
2066  1  56  2 010 
233 814  245  35 707  198 107 
8 937  2  64  8 873 
790  1  199  591 
606  - - 606 
3 066  1  52  3 014 
869  - - 869 
466  - - 466 
960  2  - 960 
375  - - 375 
- - - - - - - -
8102  1  - 8102 
24171  7  315  23 856 
257 985  252  36022  nt 963 
VI 
Date de mise à jour : 31.11.67 
Total des  Dépenses 
engagements  effectuées  (5 + 6) 
7  8 
6149  233 
11136  1 820 
12132  80 
8168  943 
35177  1 471 
2 249  141 
13 643  997 
10 766  -
13 082  609 
33 979  3 017 
9 988  449 
12198  1 042 
14 840  1 612 
3 251  236 
12 984  174 
9111  128 
22 895  2 355 
2066  47 
233 814  15 254 
8 937  17 
790  187 
606  -
3 066  10 
869  -
466  -
960  -
375  -
- -
- -
8102  -
24171  2t4 
257 985  15 468 Montants en 000 U/C 
Programmes 
Pays 
Montant  Engage-
No  global  ments 
décidés 
1  2  3  4 
Cameroun  4  6 478  842 
Centrafrique  4  4 347  2 653 
Dahomey  3  2 603  724 
Madagascar  2  11  210  2 533 
Mali  3  3 986  1 334 
Niger  3  3 419  1 812 
Sénégal  3  29 097  11  409 
Tchad  3  3 710  3 710 
Togo  2  2 030  428 
Total:  27  66 880  25 445 
2•  FED 
Aide à la production 
Récapitulation 
Soutien des prix 
Déjà  Solde 
engagé  engage- Dépenses 
ment 
5  6  7 
660  182  154 
2 653  - 2163 
688  36  260 
1 366  1167  1 366 
216  1 118  -
1 184  628  83 
11  409  11  183 
3 710  - 3 218 
229  199  109 
22115  3 330  18 536 
VIl 
Date de mise à jour : 31.12.67 
Amélioration $tructurelle 
Total 
Marché,  contrat et  dépenses 
Engage- devis passés  Solde 
ments  engage- Dépenses  (1 + 12) 
décidés  ment 
Nombre  Montant 
8  9  10  11  12  13 
5 636  8  3 672  1 964  2 461  2 615 
1 694  3  1 584  110  1 444  3 607 
1 879  3  477  1 402  572  832 
8 677  6  1 376  7 301  854  2 220 
2 652  2  1 343  1 309  1 331  1 331 
1 607  1  330  1 277  367  450 
17 688  1  6 797  10 891  8 901  20 084 
- - - - - 3 218 
1 602  2  356  1 246  270  379 
41  435  26  15 935  25500  16 200  34736 Montants en 000 UJC 
Pays 
Nombre 
1  2 
Burundi  2 
Cameroun  1 
Centrafrique  -
Congo (Brazza)  3 
Congo (Kinshasa)  -
C6te d'Ivoire  3 
Dahomey  1 
Gabon  2 
Haute Volta  2 
Madagascar  2 
Mali  2 
Mauritanie  1 
Niger  1 
Rwanda  3 
Sénégal  2 
Somalie  -
Tchad  -
Togo  1 
Total:  26 
Programmes 
Engagement 
initial 
3 
5 250 
749 
-
5169 
-
35 388 
486 
4000 
2 512 
284 
485 
1 357 
936 
4 4-48 
2 900 
-
-
280 
64244 
1•FED 
Aide l  la diversification 
Récapitulation 
Marchés, contrats et devis passés 
Nombre  Montant 
-4  5 
2  246 
8  711 
23  2088 
12  26 355 
1  198 
-
2  237 
11  30 
2  1 337 
17  670 
9  560 
87  32.432. 
VIII 
Date de mise à jour  : 31.12.67 
Solde  Total  Dépenses 
e,ngagement  enfagements  effectuées  5 + 6) 
6  7  8 
SOM  5 250  175 
38  749  654 
- - -
3 081  5169  347 
- - -
9 033  35 388  16 954 
288  486  41 
4000  4000  -
2 512  2 512  -
47  284  150 
455  485  20 
20  1 357  582 
936  936  -
3 778  4 448  386 
2 340  2 900  434 
- - -
- - -
280  280  -
31  812.  64244  19n3 Montants en  000  UJC 
Nombre 
Pays et territoires  de 
projets 
1  2 
Burundi  12 
Cameroun  9 
Centrafrique  11 
Congo (Brazza)  6 
Congo (Kinshasa)  10 
Côte d'Ivoire  5 
D"'homey  5 
Gabon  3 
Haute Volta  11 
Madagascar  14 
Mali  16 
Mauritanie  3 
Niger  9 
Rwanda  17 
Sénégal  4 
Somalie  14 
Tchad  14 
Togo  4 
Total E.A.M.A.:  167 
Antilles néerlandaises  2 
Comores  2 
Territ. français des Afars et des Issas  1 
Nouvelle Calédonie  -
Polynésie  -
St Pierre et Miquelon  -
Surinam  4 
Guadeloupe  -
Guyane  1 
Martinique  -
Réunion  -
Total T.O.M. et D.O.M. :  10 
Tous pays et territoires  4 
Total général :  181 
l•FED 
Assistance technique liée aux investissements 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés, contrats et devis passés  Solde engagement 
Engagement  Montant 
initial non encore 
Nombre  global 
utilisé+ 
suppl. autorisés 
3  4  5  6 
1 935  21  1 082  853 
392  10  297  95 
1 394  18  819  575 
499  4  266  233 
462  11  273  189 
52  5  52  -
602  8  251  351 
2378  9  2 350  28 
1 158  15  1144  14 
1 485  12  848  637 
1 201  14  910  291 
49  1  21  28 
765  6  356  409 
1 840  24  1 409  431 
25  4  12  13 
2 852  38  1130  1722 
1 745  10  1 016  n9 
757  4  688  69 
19 591  214  12924  6667 
10  2  10 
168  2  167  1 
19  1  19  -
- - - -
- - - - - - - -
216  2  35  181 
- - - -
150  - - 150 
- - - -
- - - -
563  7  231  331 
447  4  444  3 
20601  225  13 599  7002 
IX 
Date de mise d jour: 31.11.67 
Total des 
enfagements  Dépenses 
5 +  6)  effectuées 
7  8 
1 935  784 
392  234 
1 394  661 
499  159 
462  292 
52  33 
602  201 
2 378  1 620 
1158  963 
1 485  573 
1 201  680 
49  13 
765  255 
1 840  797 
25  12 
2 852  649 
1 745  738 
757  504 
19 591  9168 
10  7 
168  166 
19  14 
- -
- -
- -
216  28 
- -
150  -
- -
- -
563  215 
447  79 
20601  9462 Montants en 000 U/C 
Nombre de 
Pays et territoires  projets 
.  1  2 
Burundi  3 
-
Cameroun  1 
--
Centrafrique  1 
--
Congo (Kinshasa)  5 
-
Côte d'Ivoire  4 
--
Dahomey  1 
--
Haute-Volta  1 
--
Madagascar  1 
--
Rwanda  4 
-
Sénégal  1 
--
Somalie  2 
--
Tchad  2 
--
Total (l reporter) :  26 
2• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation 
Marchés, contrats et 
Engagement 
devis passés 
Nombre  Montant 
global 
3  4  5 
452  3  179 
58  1  49 
150  1  97 
2 268  35  1 682 
132  5  7 
2  8  2 
38  15  38 
66  12  62 
1 322  10  573 
11  4 
1 068  55  542 
68  2  68 
5 635  151  3199 
x 
Date de mise à jour : 31.12.67 
Solde 
engagement  Total 
+  des  Stade 
Suppléments  engagements  Dépenses  actuel 
autorisés  5+6 
6  7  8  9 
273  452  44 
9  58  -
53  150  38 
586  2 268  484 
125  132  7 
- 2  2 
-
- 38  38 
4  66  11 
749  1 322  179 
11  11  -
526  1 068  335 
- 68  18 
1336  5 635  1156 Montants en 000 U/C 
Nombre de 
Actions  projets 
1  2 
Report:  l6 
Bourses: 
-
213.480.03 exercice 63/64  1 
-
213.480.09 exercice 64/65  1 
213.480.16 exercice 65/66  1 
-
213.480.25 exercice 66/67  1 
... 
213.480.35  exe~cice 68/69  1 
-
213.480.40 exercice 67/68  1 
-
Stages: 
-
213.580.08 exercice 64/65  1 
-
213.580.17 exercice 65/66  1 
-
213.580.26 exercice 66/67  1 
--
213.580.41  exercice 67/68  1 
--
Colloques: 
--
213.680.07 exercice 64/65  1 
-
213.680.18 exercice 65/66  1 
--
213.680.27 exercice 66/67  1 
--
213.680.42 exercice 67/68  1 
Total (à reporter) :  40 
·2• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 
Marchés, contrats et 
devis passés 
Engagement 
Nombre  Montant 
global 
3  4  5 
5 635  151  3299 
169  169 
1 821  1 821 
3 810  3 327 
4 800  3 422 
2 273 
4550  1 607 
45  45 
54  54 
54  54 
54  54 
124  124 
128  128 
148  148 
152  152 
23 817  151  14404 
Xl 
Date de mise d jour : 31.11.67 
Solde 
engagement  Total 
+  des  Stade 
Suppléments 
autorisés 
engagements 
5+6 
Dépenses  actuel 
6  7  8  9 
2 336  5 635  1156 
- 169  169  Terminé 
- 1 821  1 821  Terminé 
483  3 810  3 327 
1 378  4 800  3 418 
2 273  2 273  -
2 943  4 550  1 606 
- 45  45  Terminé 
- 54  35 
- 54  37 
- 54  12 
- 124  124  Terminé 
- 128  128  Terminé 
- 148  115 
- 152  26 
9 413  23 817  12 019 Montants en 000 UfC 
Projets 
Engagement 
No  Intitulé 
comptable 
1  2  3 
Report:  23 817 
213.180.12  Plan de développement  18 
213.180.21  Commercialisation fruits tropicaux  35 
213.180.13 
}  Industrialisation EAMA 
6 
213.180.15  400 
213.180.19  16 
213.980.22  18 
213.180.24  Etude  « Projets agricoles  »  50 
213.780.02  Information et Documentation  225 
213.180.01  Coat chantiers en Afrique  185 
A 
213.180.11  Débouchés  oléagineux . tropicaux  180 
A 
213.180.23  Etudes  possibilités  de développe- 43 
A  ment en Afrique 
213.880.04  Assistance technique  14 
Total (à reporter):  25007 
- '  '-~. - _  _,.  '-- -~ 
2• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 
Marchés, contrats et 
devis passés  Solde 
engagement 
+ 
Nombre  Montant  Suppléments 
global  autorisés 
4  5  6 
151  14 ....  9 413 
1  18  -
1  27  8 
6  -
6  368  32 
16  -
18  -
1  50  -
1  171  54 
1  185  -
1  180  -
1  43  -
' 
1  14  -
165  15 500  9507 
. Xli 
Date de mise à jour : 31.12.67 
Total 
des  Stade 
engagements 
5+6 
Dépenses  actuel 
7  8  9 
23 817  12 019 
18  18  Terminé 
35  27  Terminé 
6  6 
400  339  Terminé  16  16 
18  15 
50  25 
225  158 
185  185 
180  159 
43  38 
14  14  Terminé 
25007  13 Ott Montants en 000 UJC 
Projets 
Engagement 
No  Intitulé 
comptable 
1  2  3 
Report:  25007 
213.980.10  Assistance technique  7 
213.180.20  Formation des prix en  matière de 
travaux publics 
20 
213.180.28  Inactivation du virus bovipestique  35 
A 
213.100.29  Possibilités d'emploi du café  « Ro- 6 
A  busta » 
213.180.30  Utilisation  de la  graisse  de cacao  10 
A 
213.180.32  Elaboration projet  « Cahier géné- 15 
A  rai des charges » 
213.880.33  Assistance  technique  - Secréta- 75 
A  riat Général de I'UDEAC 
213.180.34  Etablissement  documentation  à  8 
A  insérer dans les dossiers d'appel à 
la concurrence 
213.180.36  Promotion commerciale des cuirs  25 
A  et peaux 
Total (à reporter) :  25208 
2• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite) 
Marchés, contrats et 
devis passés  Solde 
engagement 
+ 
Nombre  Montant  Suppléments 
global  autorisés 
4  5  6 
165  15 500  9 507 
1  7  -
1  10  10 
1  30  5 
1  4  2 
1  6  4 
1  15  -
1  75  -
1  7  1 
1  20  5 
174  15674  9534 
Xlii 
Date de mise à jour : 31.12.67 
Total 
des  Stade 
engagements 
5+6 
Dépenses  actuel 
7  8  9 
25 007  13 019 
7  7  Terminé 
-
20  10 
35  27 
6  4 
10  3 
15  -
75 
8  6 
25  10 
25108  13 086 Montants en 000  UfC 
Projets 
Engagement 
No  Intitulé 
comptable 
1  2  3 
Report:  25208 
213.180.37  Etude sur la  promotion de vente  70 
A  des bananes 
213.180.38  Rédaction  d'un cahier de charges  50 
A  «type » plur l'équipement hospi-
tati er 
213.780.39  Participation  des  EAMA  à  des 
foires  dans  les  Etats  Membres 
500 
213.080.44  Programme  de  contrôle  des  an- 160 
ciens boursiers 
Total (à reporter) :  25 988 
2• FED 
Coopération technique générale 
Récapitulation (suite et fin) 
Marchés, contrats et 
devis passés  Solde 
engagement 
+ 
Nombre  Montant  Suppléments 
global  autorisés 
4·  5  6 
174  15 674  9534 
64  6 
50 
30  470 
160 
174  15 768  10220 
XIV 
Date de mise à jour : 31.12.67 
Total 
des  Stade 
engagements  Dépenses  actuel 
5 + 6 
7  8  9 
25208  13 086 
70  11 
50 
500 
160 
25 988  13 097 .. 
Montants en 000 U/C 
Projets 
Engage-
ment 
No  initial 
comptable  Intitulé 
1  2  3 
219.970.01  Comité du FED  19 
219.970.03  Achat  matériel  comptable  «  Bour- 4 
siers  » 
219.970.04  Impression situation FED  45 
219.970.06  Abonnements  18 
219.970.99  AEC  700 
Total :  786 
2• FED 
Frais financiers et administratifs 
Récapitulation 
Conventions de 
Financement 
Marchés et contrats passés 
Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
4  5  6  7  8 
19 
4 
45 
18 
700 
786 
xv 
Dote  de  mise  à jour  : 31.12.67 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Su pp lé- ou,  pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
12 
- 4 
27 
13 
- 373 
429 Montants en 000 U/C 
Projets 
Engage-
ment 
No  initial 
comptable  Intitulé 
1  2  3 
225.006.12  Côte d'Ivoire (diversification)  3644 
221.017.25  Tchad (investissement)  1 215 
225.002.18  Cameroun (diversification)  6482 
221.006.13  Côte d'Ivoire (investissement)  6 013 
225.002.22  Cameroun (diversification)  1 640 
321.036.02  Nouvelle Calédonie (investissement)  1 000 
Total:  19 994 
2•  FED 
PRETS  SPECIAUX 
Récapitulation 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
4  5  6  7  8 
447  21.  4.67  1  1 215 
448  11. 4.67  1  300 
459  26.  7.67 
2.  1 515 
XVI 
Date de mise à jour : 31.12.67 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
3644  Plan  d'amortissement  à  établir par 
la  B.E.I. 
767  -dO-
6182  300  -dO-
6 013  -dO-
1 640  -dO-
1 000  -do-
18 479  1 067 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.001.01  Section  électricité, école technique 
à Bujumbura 
211.001.11  Centrale hydro-électrique 
à Bugarama 
211.001.14  Construction de l'Institut technique 
agricole 
211.001.17  Centrale hydro-électrique de 
Rwegura 
211.001.16  Mise en valeur de l'lmbo 
Total : 5 proJets 
Situation des projets du 2• FED. en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
160  300  4.  1.65  377,485  10.12.64  158  2 
160  400  27.  6.66  501  158  2 
1 509  433  16.  3.67  39  1 470 
130  438  28.  6.67  130 
4190  441  16.  5.67  4190 
6 t49  355  5 794 
1 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise d jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
152 
61 
20  Pré  p. 
Pré  p. 
Pré  p. 
233 Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.001.09  Création de 500 ha de thé à Tora 
215.001.16  Mise en valeur de l'lmbo 
Total : 2 proJets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N• des  Date  Montant 
N•  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments  signa- appels 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2200  389  18.3.66  246  1 954 
3 050  441  15.5.67  3 050 
5250  246  5 004 
2 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
175  Pré  p. 
Pré  p. 
175 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.101.02  Mise  en  valeur  de  la  plaine  de 
A  Ruzizi {Etude) 
212.101.03  Aménagement de la plaine de Buhoro 
A  {Etude} 
212.201.04  Thé  Bu~arama et thé Rwegura (Dir. 
N  travaux 
212.101.05  Ecole agricole à Kitega (Etude) 
A 
212.101.06 
A 
Aménagement de l'axe «A » (Etude) 
212.101.07  Convocation  pour  la  Nyabarongo 
A  {Etude) 
212.101.10  Ecole Royale d'Administration {Etude} 
A 
212.101.12  Etudes techniques : frontière Rwan· 
N  da Axe A: route Muramvya-Gitega 
212.101.18  Théiculture  autour  de  l'usine  de 
A  Teza 
Situation des proJets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3·  4  5  6  7  8  9 
1 
200  218  3.  6.64  - 16.10.64  179  21 
13. 1.65 
12. 3.65 
16  - - 7. 5.65  11  5 
1198  330  27.  9.65  - 21.  6.63  614  584 
8. 1.66 
20.  6.66 
13  - - - 8.  2.66  13 
5  - - - 16.11.65  4  1 
4  - - - - 2  2 
20  - - - 10. 4.67  14  6 
260  422  26.10.66  245  15 
55  55 
3 
Pays  : BURUNDI 
Dote de mise d jour :  31.11.67 
BUREAU 
Dépenses 
{Nationalité) 
Durée,oe l'étude 
10  11 
143  ISABU {Loc.)  - {5 1/2 mois} 
AGRAR  und  Hydrotechnik (Ali.)  -
(6 + 8 mois) 
C.F.D.T. (F)  - (2 + 2 mois) 
12  ISABU {Loc.)  - (11  mois) +  avenant 
513  ISABU ~Loc.~ 80 fo -}  [1 ans) 
CRON  (N.  20  0 -
13  U.A.U. (F)  - (6 mois) 
Terminée 
4  POZZOLI {lt.) (2 mois) 
2 
4  U.A.U. (F)  - (8 mois} 
93 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.101.19  1 Ecole Normale Supérieure (étude) 
A 
212.201.20  Surveillance  de  travaux  projets 
A  211.001.11  et 211.001.17 
212.201.21  Hôpital de Kirundo (étude) 
A 
Total : 11 proJets 
212.801.99  Contrôle technique 
L 
Total~ 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
. ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
98  98 
34  34 
32  32 
-
·' 
t935  t 082  853 
343  138  205 
-
2178  t llO  1058 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise d jour: 31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité} 
Durée de l'étude 
10  11 
784 
65 
849 Montants en 000 U/C 
Projets  , 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.101.0S  Dossiers recherches géologiques 
A  (Etude) 
213.101.13  Recherches  géologi~ues et minières 
dans la plaine de la  uzizi 
213.801.15  Assistance technique 
..,  .t" 
Total : 3 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPERATION  TECHNIQUE  G~NERALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+  Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1  - - - 25.2.66  1 
400  422  26.10.66  150  250 
51  28  23 
452  179  173 
. 
5 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise à jour :  31.11.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminé$, 
date de la dernière réception 
10  11 
- TSCHOEPKE (Ali.) 
Terminée. 
44  FONDAZIONE lng. LERICI (lt.) 
44 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.002.04  Formations sanitaires Sud-Cameroun 
211.002.05  Route Bolifamba Kumba 
211.002.07  Equipement  formations  sanitaires 
Nord-Cameroun  (Surveil.  travaux) 
211.002.10  Centre  inter-africain  de  formation 
statistique 
211.002.11  Construction de la voie ferrée N'Ban-
ga  Kumba (section  : Ediki - Kumba) 
211.002.24  Réparation de la drague 
«GAROUA » 
Total : 6 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture 
a~pels 
d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
6158  312  15.  4.65  473  4 491  1 667 
2 937  321  9.  6.65  161  2 776 
547  362  20.  1.66  118  429 
247  386  10.  3.66  12  235 
1130  387  10. 3.66  534  1 130 
117  117 
11136  5 911  5114 
6 
Pays  :  CAMEROUN 
Date de  mise à jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 354  A/0 631:  alimentation d'eau; ouv.: 
22.1.68 
13  Prép. 
72  A/0 533: fourn. équipement;  Ap. 
9  Pré  p. 
372  Pré p. 
1810 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.002.02  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.002.09  2• tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.002.19  3• tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.002.23  4e tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
Total : 4 proJets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+  Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
180}  180 
301  30.10.64 
1 728  396,498  28.  1.65  1 694  34 
476,482  115}  115 
371  14.  2.66 
999  988  11 
565  365}  588, 589  365 
450  23.  8.67  590,  591 
1 506  990  516 
182  182 
476 
1 403  1 403 
6478  4 332  2146 
7 
Pays : CAMEROUN 
Date de  mise d jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
154 
1 617 
A/0 536; fourn. 600 pulvérisateurs; 
Ap 
844 
A/C 646: fou rn. engrais - pesticides 
ouv.: 22.1.68 
..  ~.........._,~ 
2615 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.002.06  Centrale Electrique de Garoua 
Total : 1 proJet 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financemènt 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
749  328  8.  6.65  417  23.9.65  711  38 
749  711  38 
8 
Pays  :  CAMEROUN 
Date de mise à jour  : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  pro~ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
654 
654 Montants en 000 UJC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.102.01  Préparation dossiers aide à la diversi-
A  flcation 
212.102.03  Adduction d'eau N'Gaoundere 
A  (Etudes) 
212.102.08  Introduction de la théiculture 
A  (Etude) 
212.102.12  Extension collège Vogt à Yaoundé 
A  (Etude) 
212.102.13  Culture bananes- région Mungo 
A 
212.102.14  Coll~ae enseignement technique 
A 
212.102.15  f*leloppement plantations 
A  vilfaaeOises 
212.102.17  Transéamerounais (2• tranche) étude 
A 
212.801.21  Expertbe l- tronçon du transcame-
A  rou nais 
Total a t  projeta 
212.SOZ.99  C.T. 
Total a 
'  ..  .  , 
Situation des projets du 2- FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Solde  Marchés et contrats passés  Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N•des  Date  Montant  Supplé-
N•  signa- ap~ls  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  s  6  7  8  9 
20  - - - 9.10.64  20  -
34  - - - 29.  6.65  26  8 
50  - - - 28.  2.66  50  -
60  - - - 12. 7.66  46  14 
86  - - 17.10.66  67  19 
80  - - 30.  3.67  29  51 
21  - - 14.  4.67  21 
26  - - 9. 12.66  26  -
15  - - 12  3 
391  m  95 
722  394  328 
t tt4  1 
691  423 
-~  -:· }.,.t  -.  :-~l 
.......... 
;:·:;~~  BUREAU 
·~  /~):,~~ 
Dépenses  (Nationalité) 
·.  ~(.;~ 
Durée de l'étude  '  :-~f~ 
.... ·~ 
10  11 
.  ',\f:~: 
~'>·.J1 
20  Etudes terminées le 31.7.1965 
-~'  ;:-...' 
··.;~ 
HAUTIER (B)  - 10 mois  '  ···-·~ 
26  C. LOTTI (lt.) - S mois  .7~ 
50  AGRAR und HYDROTECHNIK  ·>:~ 
(Ali.)  - 9 mois 
:~ 
16  ACCOL  Tl  & DE GRASSI (lt.) -
'  . ":~ 
10 mois  .... <~ 
61  IFAC (F)  - 9 mois 
._.  ,:. 
·J 
14  SAIRIC (lt.)  - 10 mois  ~--~ 
'·~ 
:·-·. 
'" 
14  SEDES (F}  - 5 mois  ---~:*;; 
k-~ 
26  SEMA (F)-4 mois-Terminée  :.  ,-~ 
:~1 
7  Or  GRIMME  (Ali.) - 4 mois 
Terminée  -
234 
71  -'j 
' -·-/i 
- - .. 
305 
.  -;~j 
-.  •/ Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.802.20  Instructeurs  pour la  formation  sta-
tistique 
Total : 1 proJet 
Situation des ·projets du 1• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  1er 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
58  470  17.11.67  49  9 
58  49  9 
10 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise d Jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
225.002.18  Création de 4 380  ha  de palmeraies 
sélectionnées au Cameroun Occiden-
taJ 
225.002.22  Construction  d'une  cimenterie  à 
Figuil 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
PRETS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
6482  448  11. 4.67  300  6182 
1 640  480  1 640 
8122  300  7822 
11 
Pays:  CAMEROUN 
Date de mise d jour: 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
300  Plan  d'amortissement établi 
B.E.J. 
par  la 
A/C  641:  fou rn.  matériel:  ouv.: 
8.1.68 
300 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
Avance à la Caisse de stabilisation des 
prix du cacao 
Total : t proJet 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AVANCE  AUX  CAISSES  DE  STABILISATION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
916  - - 916  -
916  916 
12 
Pays  : CAMEROUN 
Date de mise à jour :  31.12.67 . 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en' cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
916  Avance remboursée le  31.3.67 
916 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.003.10  Pistes rurales élevage de l'ouest 
211.003.11  Equipement et assistance aux coop. 
agricoles 
211.003.12  Ranch d'embouche 
211.003.14  Routes secondai res en Lobaye 
211.003.17  Adduction d'eau des villes de Bouar 
et Bambari 
211.003.18  - Assainissement d'une zone 
d'élevage à Bambari 
- Ranch de métissage 
211.003.19  Extension de l'Ecole Nationale 
d'Administration 
211.003.23  Développement 
Oua  ka 
régional  dans  la 
Total : 8 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 843  332  4.  6.65  530  212  1 631 
1 191  350  13.10.65  294  897 
608  357  22.10.65  123  485 
1 620  3n  16.2.66  1 620 
1 641  423  18.10.66  1 641 
2025  423  18.10.66  134  1 891 
563  425  24.11.66  563 
2 641  472  1.12.67  2 641 
12132  763  11  369 
Dépenses 
10 
50 
27 
3 
-
80 
13 
Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de mise d jour  : 31.12.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Prép. 
Pré  p. 
Pré  p. 
Pré  p. 
Pré  p. 
Pré  p. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.003.01  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.06  le tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.16  3e tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.003.22  4e  tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structuelle 
Total : 4 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1er 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments  a~pels  global des 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
:} 
862  -
303  18. 1.65 
404 
680}  680  -
336  4.  6.65  442, 443 
504  504  -
621l  621 
395  1. 7.66  478, 552 
378 I  559  355  23 
585, 549  490 
490}  460  9.11.67 
408  321  87 
4 347  4237  110 
Dépenses 
10 
862 
393 
680 
504 
621 
346 
-
201 
3 607 
14 
Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de mise d jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
11 
A/C 607: fou rn. camions atomiseurs: 
Ap. Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.103.02 
A 
Etude Enda (Etudes) 
212.103.03  Projet d'exploitation adduction 
A  d'eau Bouar (Etudes) 
212.103.07  Plantations  Heveas  et  palmeraies 
A  (mission de reconnaissance) (Etudes) 
212.103.08  Expertise de trois projets 
A  d'adduction d'eau en R.C.A. 
212.103.13  Etudes routières (Etudes) 
N 
212.203.04  Sauti (Génie civil) (Direct. travaux) 
A 
212.203.05  Sauti (Génie rural) (Direct. travaux) 
A 
212.103.20  Abattoir de Bangui 
A 
212.103.21 
A 
Adduction d'eau de Bangui 
212.103.24  Préparation projet " Eradication des 
A  glossines " 
212.803.25  Envoi  de  Zootechniciens  pour  un 
A  ranch d'embouche 
Total :  t 1 proJets 
Situation des proJets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Lli:E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
36  - - - 9. 9.65  20  16 
36  - - - 7. 9.65  28  8 
12  - - - 4.  6.65  12  -
5  - - - 3.  5.66  5  -
304  376  14.  6.66  - 4.11.66  8  296 
550  - - - 8.11.65  550  -
195  - - - 8.11.65  195  -
133  - - 133 
100  - - 100 
1  - - 1 
22  - - 22 
t394 
1  1  1 
819  575 
Dépenses 
10 
14 
23 
12 
5 
8 
417 
181 
1 
661 
15 
Pays:  CENTRAFRIQUE 
Date de  mise d jour : 31.11.67 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
BAILLEUX,  PESLEUX  et KAO (B)-
6 mois 
SAUTI  (lt.)  - 6 mois 
FRAN KART (B) et AVRIL (B) 
Etudes terminées le 9.12.1965 
IGIP (Ali.)  - Etudes terminées 
HOFER (Ali,)  - Expertise (2 mois) 
SAUTI  (1)  - 24 mois 
SAUTI  (1)  - 24 mois 
; 
--,; Montants en 000 U/C 
Projets 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
212.803.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- ap~els  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
452  - - 170  282 
1846  989  857 
Dépenses 
10 
13 
674 
16 
Pays  : CENTRAFRIQUE 
Date de mise d jour : 31.12.67 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude) 
11 
--• 
Montants en 000 UJC 
No 
comptable 
1 
213.803.15 
N 
Projets 
Intitulé 
2 
Formation  de  cadres  moyens  des 
Travaux Publics en République cen-
trafricaine 
Total :  t proJet 
,'  ::-- ~-,- (  .. 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPERATION  TECHNIQUE  GENERALE 
Conventions de 
Financement 
Engage-
Marchés et contrats passés  Solde 
engage-
ment 
ment  + 
initial  Date 
No  signa-
ture 
N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
appels  1•r  global des  ments 
d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  s  6  7  8  9 
150  399  12.10.66  97  53 
tso  97  53 
Dépenses 
10 
38 
38 
Poys : cENT'biPRICI 
. Dote de mise d  Jour : 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les pro~  termin6s, 
date de la derni  e réception 
11 
CEDES (B) - 42 mois Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.005.02  4 collèges enseignement général 
211.005.04  Achèvement assainissement de 
Brazzaville 
211.005.06  Fourniture de matériel routier 
211.005.13  Aména~ement et  bitumage  de  la 
route  inkala-Boko 
211.005.14  Construction  et équipements  sani-
tai res dans la  Li kouala 
211.005.15  Infrastructure  des  transports  flu-
viaux dans la cuvette Congolaise 
Total : 6 proJets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture 
appels 
d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
810  311  20.  3.65  334  8.  3.66  810 
1 661  349  21.10.65  393  16. 7.66  1 661  -
932  370  2  .2.66  571  932 
2 431  436  15. 2.67  2 431 
390  442  14.6.67  390 
1 944  454  16.11.67  1 944 
8168  2471  5697 
Dépenses 
10 
630 
313 
-
943 
18 
Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Exécution  unique  avec 
no 11.23.202 -1er FED 
projets 
(A/0 479) Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.005.03  Palmeraies cuvette Congolaise 
215.005.05  Création 2 fermes, élevages bovins  -
vallée Niari 
215.005.10  Création à  Loukouela d'une planta-
tion-pi lote de cacaoyers 
Total :  3 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AIDES  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3022  341  21.10.65  551  s.  5.66  941  2 081 
1 398  356  6.12.65  574  16.  8.66  1147  251 
749  407  10.8.66  749 
5169  2088  3 081 
Dépenses 
10 
250 
97 
347 
19 
Pays: CONGO (Brazza) 
Date de  mise à jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. Montants en 000 UJC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.105.07  Etudes route Olombo-Obouya -
N  (Etudes) 
212.105.08  Etudes route Nsah  Djambala lekana 
N  (Etudes) 
212.105.09  Etudes complémentaires, gisement de 
A  fer de Zanaga 
212.105.12  4 Ponts dans cuvette congolaise 
A  (Etudes) 
212.105.16  Etude agro-pédologique à Loukolela 
A 
212.105.17  Etude  Hôpital  secondaire  à  jacob 
A 
Total : 6 proJets 
218.805.99  ContrOle technique 
Total: 
Situation des proJets du 2- FED en exKution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N•des  Date  Montant  Supplé-
N•  signa·  appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
115  375  29.  4.66  - 23.  3.67  106  9 
109  375  29.  4.66  - 109 
69  - - - 17. 8.66  69 
.. 
100  - - 20.  6.67  85  15 
6  6 
100  - - 100 
499  266  233 
-
346  213  133 
845  479  366 
Dépenses 
10 
70 
-
60 
21 
8 
159 
46 
205 
.20 
Pays :CONGO (Brazza) 
Date de mise cl Jour :  31.11.67 
BUREAU 
{Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
S.G.T.E. (F) 
I.P.C.O. (Ali.)  - 8 mois 
S.G.T.E.  (F} 
ORSTOM  (F) 
étude  terminée  le  2  octobre  67 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.004.02  Achat 2 dragues marines 
211.004.13  Constr.  faculté  sciences  humaines 
univers. Lovanium 
211.004.14  Aide complémentaire INEAC 
211.004.16  Construction  et  équipement  des 
Ecoles  Pédagogiques  Supérieures de 
Thysville,  Lubumbashi  et  Kinshasa, 
et du groupe scolaire de Kinuwenza 
211.004.17  Action de relance agricole au  Katanga 
211.004.18  Construction de la  route Mbujimayi 
à Mweneditu 
211.004.20  Action  de relance agricole au  Kasaï 
Oriental - Réalisation des paysannats 
d~ Gandrjika 
211.004.21  Construction de deux ponts sur les 
rivières Lubilash et Luilù 
Total : 8 proJets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3200  317  2.  6.65  3200 
2460  379  4.  2.66  2460 
785  388  28.  2.66  577  378  407 
578 
12 799  409  14. 4.67  375  12 424 
3183  416  17.11.66  240  2 943 
7 000  421  6.  2.67  7000 
3 750  421  6.  2.67  3 750 
2000  421  6.  2.67  2 000 
35177  993  34184 
Dépenses 
10 
-
1 282 
59 
126 
4 
1 471 
21 
Pays  : CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise  à jour  : 31.12.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
586:  2 dragues  mar.; Ap. 
A/0 475; constructions; A  p. 
A/0 651:  fourn. équipement; ouv.: 
19.2.68 
A/0 563: fourn. véhicules; Ap. 
A/0  630:  fou rn.  matériels;  ouv.: 
26.12.67 
A~C 636:  constr.  Kimwenza;  ouv.: 
1  .2.68 
Prép. 
A/0 603: Adjudication restreinte en 
cours; 
Pré p. 
A/0 604: Adjudication restreinte en 
cours Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.104.03  Route Mbujimayi-Mweneditu 
N  ,  {Etudes)  · 
212.104.05  Gr. scol. pour jeunes filles à 
A  Kimwenza {Etudes)  · 
212.104.06  Ponts sur les  riv. Luilu et Lubilash 
A  {Etudes) 
212.104.07  Ecole  Sup.  pédag. à  Elisabethville 
A  {Etudes) 
212.104.08  Ecole Sup. pédag.l Thysville 
A  (Etudes) 
212.104.09  Ecote supér. p. jeunes filles l 
A  Léopoldville (Etudes) 
212.804.04  Assist. techn. INEAC (Etudes) 
A 
212.104.15  Constr. centre recherches 
A  industrielles (Etudes) 
Situation des projets du 2- FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+  Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
250  345  4.10.65  - 3. 9.65  187  63 
20  - - - 30. 7.65  13  7 
11  - - - 2.12.65  4  7 
30  - - - 11.10.65  11  19 
15  - - - 11.10.65  7  8 
15  - - - 11.10.65  10  5 
12  - - - 21.  5.65  6  6 
96  - - - 10. 4.67  23  73 
Dépenses 
10 
211 
13 
2 
11 
6 
13 
5 
22 
22 
Pays:  CONGO (Kinshasa) 
Date  de  mise  à jour : 31.12.67 
BUREAU 
{Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
C.I.T.E. {F)  - 15 mois 
HAUTE RAT  & BOVY {F)  -
4 mois + 3 mois 
PRECO {8)  - 2  mois  + 1  mois 1/2 
{avenant) 
COPPOLA {lt.)  - 3 mois + 4 mois 
COPPOLA {lt.)  - 3 mois + 4 mois 
COPPOLA (lt.)  - 3  mois + 4 mois 
LECOMTE (8) - 2 mois 
SOHIER et DUGARDYN - (8) 8 mois Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.104.22  Institut Supérieur d'Architecture 
A 
212.104.23  Parachèvement hôpital Kinshasa 
A 
Total :  tO proJets 
,., 
212.804.99  Contrôle technique 
Total: 
1 
Situation des proJets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
8  - - 10. 4.67  7  1 
5  - - 5 
-
462  273  t89 
948  - - 162  786 
t 4t0  435  975 
Dépenses 
10 
4 
5 
292 
27 
3t9 
23::· 
Pays: CONGO (Kins~  · 
Date de  mise à Jour  : 31.tl.lr 
BUREAU 
{Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
VANDERMEEREN et DEPOTTER 
{loc) 3 mois 
GEHRMANN 
Terminée le 21.9.67 
\ 
·-' Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.204.01  Assistance technique génér. RDC  -
N  OTRACO (Etudes) 
213.104.10  Effectifs de J'OTRACO 
A  (Etudes) 
213.104.11  Inventaire moyen de formation 
A  (Etudes) 
213.104.12  Plan  format.  personnel  REGIDESO 
A  (Etudes) 
213.204.19  Formation du personnel de 
N  I'OTRACO 
Total : 5 proJets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés ef  contrats passés  Financement 
Engage-
ment  1 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 440  337  13. 8.65  - 16. 9.65  1  1 011  429 
16  - - - - 16 
8  - - - - 7  1 
43  - - - 1.12.65  42  1 
761  431  13. 2.67  606  155 
2268  1 682  586 
Dépenses 
10 
100 
16 
7 
42 
319 
484 
24 
Pays  : CONGO (Kinshasa) 
Dote  de  mise  d jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.006.06  Lutte contre l'onchocercose 
211.006.10  Ecole  Nationale Supérieure 
d'Agronomie 
Total : 2 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
215  360  10. 1.66  470,474  15.12.65  177  38 
2034  426  23.11.66  2034 
2249  177  2 072 
Dépenses 
10 
141 
141 
25 
Pays  :  CÔTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.006.04  Création de 32 000 hectares de pal-
meraies sélectionnées 
215.006.05  Nouveau quai de pêche à Abidjan 
215.006.14  Développement  de  la  culture  de 
l'avocat 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
32 813  331  18.  5.65  423,446,  7. 7.65  26 355  6 458 
463,535 
576,542, 
582 
2001  355  26.10.65  2001 
-· 
574  473  17.11.67  574 
35 388  26355  9033 
Dépenses 
10 
16 954 
-
16 954 
26 
Pays  : CÔTE D•IVOIRE 
Date de mise à jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0 520: constr. 32 maisons; Ap. 
A/0 567 : constr. quai ; Ap. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.106.01  Ecole Nationale d'Administration 
A  (Etudes) 
212.106.02  Ecole  Nationale  d'Administration 
A  (Etude architecturale) 
212.106.03  Transports Côte d'Ivoire 
A  (Etude complémentaire) 
212.106.08  Création  32 000 ha  de  pal me  raies 
A  sélectionnées (Expertise) 
212.806.11  Dépouillement d'appels d'offres 
A 
Total : 5 proJets 
212.806.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N°des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
14  - - - 30.11.64  14  -
8  - - - 28.  4.66  8 
8  - - - 14.10.66  8 
2  2 
20  20 
52  52 
1 018  219  799 
1070  271  799 
Dépenses 
10 
13 
3 
8 
2 
7 
33 
75 
toa 
27 
Pays  : CÔTE  ~IVOIRE 
Date de mise d jour : 31.11.67 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
I.D.E.T. (F)  - 4 mois 1/2 
WIEBE (Ali.)  - 3 mois+ 5 mois 
SEDES (F)  - IFO (0) 
Terminé. 
STOFFELS (B) 
Terminée 
S.A. GIREC (B) Montants en 000 U/C 
Projets 
Engage-
ment 
No  initial 
comptable  Intitulé 
1  2  3 
213.806.07  Conservation du poisson  1 
A 
213.106.09  Etude raréparatoire à l'établissement  6 
A  d'un pan de transport 
213.806.15  Instructeurs à l'école de statistiques  116 
à Abidjan 
213.106.16  Etude sur les investissements routiers  9 
A 
Total : 4 proJets  131 
Coopération technique générale 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
4  5  6  7  8 
1 
6 
469  10.11.67 
7 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
autorisés 
9 
116 
9 
125 
Dépenses 
10 
1 
6 
7 
28 
Pays  :  COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour : 31.11.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Van  HOEC K (B) 
Terminée 
SEDES- IFO (Ali. F.) 
Terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
225.006.12  Création de 32 000 Ha de palmeraies 
(diversification) 
221.006.13  Modernisation du chemin de fer 
(investissements) 
Total : 1 projets 
Situation des proJets du 2• FED en exécution 
Prits spéciaux 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- - appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3644  3644 
6 013  459  26.  7.67  6 013 
9657  9657 
Dépenses 
10 
29 
Pays:  COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Plan  d'amortissement  établi  par  la 
B.E.I. 
Pré  p.  -dO-Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.007.02  275  puits Centre et Nord Dahomey 
211.007.05  Extension cours secondaires de 
jeunes filles à Cotonou 
211.007.09  Route  Cotonou-Hillakondji  (fron-
tière Togo) 
211.007.12  Assainissement pluvial  de la ville de 
Cotonou {28  tranche) 
211.007.15  Aménagement agro-industriel  de  la 
région d'Agonvy 
Total : 5 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 094  340  23.  7.65  320  1 774 
385  384  1. 3.66  20  365 
-
3 221  406  8.  7.66  3 221 
446  444  16.3.67  41  405 
7 497  461  10.10.67  7 497 
13 643  381  13262 
30 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour  : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
87  A/0 469- reconnaissance géophysi-
ques sondages; Ap. 
16  Pré  p. 
888  A/0 528; constr. route; Ap. 
6  593: trav. assain., Ap. 
A/C  650: 
5.2.68 
fou rn.  matériel:  ouv.: 
997 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.007.01  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.007.08  28  tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.007.14  ]e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle · 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
564 
213}  213 
320  30.  4.65 
329  172  157 
564  243}  218  25 
402  19.9.66  489 
693  305  388 
587  268}  257  11 
446  25.10.67 
857  - 857 
2 603  1 165  1 438 
31 
Pays  : DAHOMEY 
Date de  mise d jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
172 
260 
77 
A/0 537; fourn. engrais; Ap. 
312 
11 
-
832 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.007.13  Plantation de 2 400  ha d'anacordiers 
dans le  Nord et le Centre du  Daho-
mey 
Total : 1 proJet 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
AIDE  A  LA DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
486  449  15.  6.67  198  288 
-
198  288 
32 
Pays : DAHOMEY 
Date de  mise à jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
41  A/C  650:  fou rn.  matériel;  ouv.: 
5.2.68 
41 Montants en 000 UfC 
Projets  -
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.107.03  Etude de la palmeraie d'Agonvy 
N 
212.107.06  Etude construction du Port de Pêche 
A  de Cotonou 
212.107.07  Palmeraie d'  Agonvy 
A 
212.207.11  Surveillance route Hillakondji-
A  Cotonou 
212.107.10  Collecte des récoltes des palmeraies 
A 
Total: 5 proJets 
212.807.99  Contrôle technique 
Total : 
,.  "t.'" •• 
Situation des projets du 2.- FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Lli:E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1et  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
354  368  11.  1.66  30.11.66  149  205 
69  - - 29.  3.67  21  48 
50  - - 2. 6.66  28  22 
61  - - 61 
68  - - 53  15 
602  251  35t 
445  - - 2n  173 
-
t 047  523  524 
33 
Pays : DAHOMEY 
Date de mise à jour : 31.11.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
148  SONADER(Loc.)  - 7 mois 
GEOTECHNIP (F) 
ITALCONSUL  T (1) - 9 mois 
17  BCEOM (F) - 6 mois 
18  RAVA (lt.)  - 12 mois 
18  INDACOM (8) -14 mois 
20t 
240 
441 / 
Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.107.04  Etude économique et plan  de déve-
A  loppement 
Total :  t proJet 
Situation des projets du l• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2  - - - 11. 3.65  2  -
l  2 
34 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise d jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
2  Projet terminé 
2 Situation des projets du 2• FED en exécution  35 
Montants en 000  UfC  INVESTISSEMENTS  Pays: GABON 
Date de mise à jour: 31.11.67 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
• 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
211.008.05  Construction  du  Port  d'Owendo  10 766  10 766  A/C  600:  Présélection  en  cours. 
Total : 1 projet  10 766  10 766 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.008.04  Cultures maraîchères à Médouneu 
215.008.05  Construction  du  Port  d'Owendo 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE A LA DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 398  471 
1 
1 398 
2 602  2 602 
4 000  4000 
36 
Pays: GABON 
Date de mise d jour : 31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
' 
A/C  600:  Présélection  en  cours. Montants en 000 UJC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.108.01 
N 
Port d'Owendo (Etudes) 
212.108.03  Route Mikongo/lastourville 
N  (Etudes) 
212.808.02  Création fermes vivrières (Etudes) 
A 
Total : 3 proJets 
212.808.99  ContrOle technique 
Total 
.··  ' 
•  -1.  -~  .!.  •'-~- -~.-,  .,;  >-'- '  ~..:;:  ;'  n" 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  li~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N•des  Date  Montant 
N•  1•r 
Solde 
engage-
ment 
+  Supplé-
ments  signa-
ture 
af!pels 
d offres  marché 
global des 
marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 074  343  22.10.65  - 9.11.65  1 074  -
1 296  334  5.10.65  - 7.11.66  1 268  28 
8  - - - 30.  3.65  8  -
2378  2350  28 
429  - - 92  337 
2807  2441  365 
37 
Pays:  GABON 
Date de mise cl jour : 31.11.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
623  OLIVO  (lt.)  &  GAUFF  (Ali.)  -
15 mois 
DWARS  (N~ - 29 mois 
CALLET  (  &  ARNAULT  (F)-
29 mois 
laboratoire CHATOU (F)  - 26 mois 
GAUFF {Ali.)  - 15 mois 
989  SEGA  (loc ) et GAUFF  {Ali )  -
17 mois 
8  Etudes terminées le 30.6.1965 
DEROY(B) 
1610 
33 
1653 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptabl~  Intitulé 
1  2 
211.009.09  Mise en valeur région du  Yatenga 
211.009.11  Lutte contre l'onchocercose 
211.009.14  Puits ruraux par investissement 
humain 
211.009.16  Modernisation  des  routes  (Tronçon 
Bobo-Diou lasso-Faramana) 
211.009.17  Construction d'un Centre de Forma-
tion féminine artisanale à Ouagadou-
gou 
211.009.20  Modernisation  de  la  route Onagad-
sugsu-Po-Frontière - Ghana 
Total : 6 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
960  361  14.12.65  21.12.65  384  576 
393  360  10. 1.66  470,474  15.12.65  324  69 
122  394  2.  6.66  104  18 
3 767  413  2.12.66  3 767 
427  413  2.12.66  20  407 
7 413  452  24.  5.67  7 413 
13 082  832  12 250 
Dépenses 
10 
290 
257 
52 
10 
609 
38 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Prép. 
A/0 568: appel d'offres restreint; Ap 
Prép. 
A/0  624:  constr.  route ;  Ap Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.009.19  Approvisionnement en  eau  et élee-
tricité de l'usine textile et de la ville 
de Koudougou 
215.009.21  Mise  en valeur de la  région du  Sud-
Ouest 
Total : 2 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1175  443  21.3.67  1175 
1 337  465  23.10.67  1 337 
2 512  2 512 
Dépenses 
10 
39 
Pays  :  HAUTE-VOL  TA 
Date de mise à jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.109.01  Route Ouagadougou-Kaya-Dori 
A  (Etudes) 
212.109.02  Mise  en valeur  plaines  en aval  des 
A  barrages (Etudes) 
212.809.03  Mission d'assistance technique 
A  (envoi d'exp.) 
212.109.04  Alimentation en eau  de 18 centres 
A  (Etudes) 
212.109.05  Etude route Fada-N'Gourma-
A 
212.109.06  Etude  regroupement  services 
A- hydrauliques (1re phase) 
212.109.07  Usine textile de Koudougou (eau et 
A  électricité) (Etude) 
212.109.08  Etude construction abattoir de Oua-
A  gadougou 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
523  - - - 1. 7.65  523  --
28  - - - 18.  3.65  28 
46  - - - 15. 9.65  43  3 
207  - - - 17.11.65  207  -
193  - - - 3.  2.65  193 
5  - - - 29.  6.65  5  -
65  - - - 28.  9.65  60  5 
9  - - - 8.11.65  5  4 
Dépenses 
10 
425 
28 
40 
207 
193 
5 
37 
s. 
40 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Dote de mise d jour :  31.11.67 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
SCHRODER (Ali.}  - 24 mois 
STORK (N)  & NASSE  (F)  - 3 mois 
SOGETEC (F) 
Terminée  · 
GUICHARD (B) - 12 mois 
B.R.G.M. (F)  - 13 mois+ 10 mois 
(avenant) 
Terminée 
SCHRODER (Ali.)  - 19 mois 
Terminée 
IDET (F)  - 3 mois 1/2 
PABST  und 
4  mois 1/2 
PARTNER  (Ali.) -
SETI F (F)  - 3 mois 
(Etude préliminaire) Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.109.12  Etudes  regroupement  services  hy-
A  drauliques  (2e  phase  établissement 
avant-projet)  · 
212.809.18  Mission Hubert 
A 
212.109.15  Etude  traitement des  semences  et 
A  protection des  récoltes 
Total :  11  projets 
.. 
212.809.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
7  - - 7 
60  - - 26  .9.66  60 
15  - - 13  2 
1158  1144  14 
572  - - 572 
1730  - 1 716  14 
Dépenses 
10 
7 
5 
11 
963 
9 
m 
41 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour : 31.12.67 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
JANSSENS  &  FUHRMANN  (Ali.)  -
2 mois + 4 mois 
HUBERT  (B)  - 12 mois 
FRADDOSIO  (lt.)  - 6  mois Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.109.13  Mise en valeur des plaines en aval des 
A  barrages (2• mission). Etude 
Total :  t  proJet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOPI:RATION TECHNIQUE  Gt:Ni:RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments  appels 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
38  - - - 8.11.65  38 
38  38 
Dépenses 
10 
38 
38 
Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise d jour : 31.11.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
11 
STORK (N) 
Terminée 
'. Montants en  000 U/C 
Projets 
'No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.010.06  Aménagement  hydro-agricole  de  la 
plaine de Madirovalo 
211.010.07  Route Farafangana-Vangaindrano 
211.010.10  Achèvement de la route Andapa-
Côte Est 
211.010.11  Achèvement de la  digue de protee-
tion de Morondava 
211.010.12  Extension  du  Collège  Saint-Gabriel 
à Majunga 
211.010.15  Aménagement du  Bas-Mangoky 
211.010.16  Urbanisation de 67 ha à Tananarive 
211.010.17  Hôpital d'Ampefiloha 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture 
a~pels 
d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
972  333  6.  7.65  461  820  152 
3 079  346  24.11.65  557  3 079 
1 499  354  15.  7.66  265  689  810 
243  354  15. 7.66  356  203  40 
660  364  15. 7.66  30  630 
9 722  372  14. 6.66  462,465  1 846  7 876 
466 
3 342  381  15. 7.66  495  3 342 
6 583  385  26.  4.66  6 583 
Dépenses 
10 
459 
393 
150 
11 
1 028 
835 
43 
Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise à jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Achèvement sur la  base du  marché 
~assé à la suite de I'A/C 265-
rojet 12.24.118 -1er FED 
Achèvement sur la  base  du  marché 
passé à la suite de l' A/C 356 -
Projet 12.24.121  -1er FED 
Prép. 
A/0 614:  travaux  d'infrastructure; 
Ap. 
599:  Appel  d'offres 
cours;  ouv.:  25.4.68 
restreint  en Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.010.20  Route Ouest Lac Alaotra 
211.010.21  Extension mise en valeur delta de 
I'Anony 
211.010.23  Aménagement  hydro-agricole  de  la 
plaine de Tuléar-Fiherenana 
(2e tranche) 
1 
Total: U  projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
5 469  404  17.  5.66  5 469 
344  404  17. 5.66  517  304  40 
2066  410  3.  8.66  2066 
33 979  7234  26745 
Dépenses 
10 
141 
3 017 
Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.010.09  1re tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
214.010.25  2e tranche 
Soutien des Prix 
Amélioration structurelle 
Total : 2 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  No des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 366}  516  1 366  -
352  11.11.65 
2 051  1 246  805 
1167}  516  1167 
437  19.  5.67  130  6 496 
6 626 
11  210  2 742  8468 
Dépenses 
10 
1 366 
854 
2220 
45 
Pays  :  MADAGASCAR 
Dote de mise à jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0 543: fou rn. matériels  A  p. 
A/0 556: fou rn. engrais et 
matériels:  A  p. 
A/0 558:  constr. 3  barrages: A p. 
A/0 632: fourn. matériels; Ap. 
A/0 617: fourn. engrais; Ap. 
A/0 644  } fourn. engrais et 
A/0 645  matériels;  ouv.:  15.1.68 Montants en 000 UJC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.110.18  Nuciculture industrielle 
215.110.19  Palmier à huile à Tamatave 
Total : 2 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
81  382  13.  5.66  7. 7.66  49  32 
203  382  13.  5.66  7. 7.66  188  15 
284  237  47 
Dépenses 
10 
31 
119 
150 
46 
Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise d jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
IRHO (F)  - 8 mois+ 12 mois 
IRHO (F)  - 12 mois+ 20 mois Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.110.01  Etu?e architecturale Hôpital de Tana-
A  nar1ve 
212.110.03  Etude du dévelopftement de la théi-
N  culture dans  la  r  gion  des plateaux 
malgaches 
212.110.04  Etude de l'aménagement hydro-agri-
N  cole de la  plaine de Madirovalo (et 
surveillance des travaux) 
212.110.05  Elaboration  du  dossier  de  mise  en 
N  valeur agricole de la cuvette 
d'Andapa 
212.110.08  Elaboration  du  dossier  d'exécution 
A  de la 2• tranche de travaux relatifs à 
la  mise  en valeur du  périmètre du 
Fiherenana à Tulear 
212.110.13  Expertise en vue de la mise en valeur 
A  al.ricole  de la  plaine  de Mananjeba 
(  tudes) 
212.110.14  Cours complémentaires de Nossi-Bé 
A  (Etudes) 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
215  - - - 24.  6.65  215  -
150  335  22.12.65  - 20.7.66  116  34 
30.6.66 
142  335  22.12.65  - 22.12.65  83  59 
198  335  12.12.65  - 22.12.65  198 
60  - - - 9.12.65  50  10 
10  - - - 25. 3.66  10  -
-
10  - - - 8  2 
Dépenses 
10 
156 
101 
57 
160 
42 
10 
47 
Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise d Jour  : 31.12.67 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
CENSON,  CIOCE,  RADICONCINI 
&  ~CHREIBER Associés  (lt) - 12 
mOIS 
AGRAR und HYDROTECHNIP 
(Ali~ - 9 mois 
IFC  (F)  - ~rogramme expéri-
mental  - 18 mo1s 
IFAGRARIA (1) - 30 mois 
AGRER (B)  - 16 mois+ 2 mois 
(avenant) 
SE DEFIT  A (F)  - 8 mois 
GRONTMIJ  (N) - 3 mois 
Terminée Montants en 000 UJC 
-., 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.110.22  Maftrise des eaux  « riz  » 
A 
212.110.24  Programmation  de  l'unité  mères-
A  enfants. Hôpital de Tananarive 
212-110-26  Unité « mères-enfants » 
A  Befelatanana 
212.110.27  Mise en valeur cuvette d'  Andapa 
A 
212.210.28  Surveillance des travaux 
A 
212.810.29  Assistance  station  agricole  du  Bas-
A  Mangoky 
212.110.30  Etude Route Sambava-Vohémar 
A 
Total :  t4 proJets 
212.810.99  C.T. 
Total: 
, .. ,,  _:  .. _.__;.:: ....  '1-
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N°des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
7  - - 3. 6.66  7  -
-
3  - - 3. 6.66  3  -
65  65 
170  158  12 
65  65 
-
268  - - 268 
-
122  - - 122 
t 485  _1 
848  637 
1293  339  954 
2778  t  187  t  591 
Dépenses 
10 
5 
3 
39 
573 
79 
652 
Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise d jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
FREDIANI (lt.) - 3 mois 
Terminée 
LAURENT  (B)  - 2 mois 
Terminée 
AGRER (8) - 28 mois 
_, Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.810.02  Envoi  d'experts au  Bureau de Déve-
N  loppement Industriel à Madagascar 
. 
Total :  t proJet 
Situation des projets dù 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N°des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
66  338  22.12.65  62  4 
66  62  4 
Dépenses 
10 
11 
t1 
49 
Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.011.02  Achèvement route Segoubla - San 
211.011.06  Institut biologie  humaine à Bamako 
211.011.08  Lutte contre l'onchocercose 
211.011.12  Campagne de lutte contre la 
peste bovine (3e  phase) 
211.011.18  Modernisation des  routes (tronçons 
Koutiala-Kouri  et  Kimparana-Fara-
mana) 
Total : 5 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture 
arpels 
d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3 289  325  10.  5.65  401  3 204  85 
766  358  15.10.65  766 
141  360  10. 1.66  470  15.12.65  116  25 
474 
242  396  6.  7.66  502  226  16 
5 550  412  14.10.66  5 550 
9988  3 546  6442 
50 
Pays:  MALI 
Date de mise cl jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
198 
A/0 554: constr. institut: Ap. 
92 
159 
A/0568: Appels d'offres restreint:Ap 
449 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.011.04  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.17  le tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.011.24  Je tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total : 3 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
470}  216  254 
339  27.  8.65 
721  286  435 
520}  - 520 
415  3.10.66  472 572 
1132  652  480 
344}  - 344 
466  5.12.67 
799  405  394 
3 986  1 559  2427 
51 
Pays:  MALI 
Dote de  mise à jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cour.s 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
471 
-
622 
580- Ap. engrais 
-
238 
1 331 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.011.11  Production d'huile essentielle 
d'oranges 
215.011.26  Développement de la culture du dah 
1 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  ehgage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
47  392  14. 4.66  30  17 
438  483  438 
485  30  455 
52 
Pays:  MALI 
Dote de mise d jour :31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
20  Pré  p. 
Pré  p. 
20 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.111.01  Etudes routières 
A 
212.111.03 
A 
Etude barrage réservai r de Se li  ngué 
' 
212.111.05  Ex~ertise économique et financière 
A  à 1  office du Niger 
212.111.09 
A 
Lycée et Ecole Normale de Bamako 
212.111.10  Central mécano~ra~hique et statisti-
A  que. Etude préa ab e 
212.111.07  Alimentation en  eau de Bamako 
N  (Etudes) 
212.111.13  Expertise des rizières au  Mali 
A 
212.811.14  Mission temporaire d'Assistance 
A  technique au  Mali 
212.111.16  Campagne contre la peste bovine 
A 
212.111.15  Aménagement Général de la ville de 
A  Mopti 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
422  - - - 5.11.64  422  -
70  - - - 13. 9.65  70  -
34  - - - 1.10.65  34 
33  - - - 33 
4  - - - 25.  3.66  4  -
162  369  28.12.65  - 18.  3.66  105  57 
20  - - 21.  2.67  18  2 
65  - - 15. 3.66  61  4 
1  1 
140  7.7.66  138  2 
53 
Pays:  MALI 
Dote de mise à jour :  31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
.369  RHEIN-RUHR (Ali.) - 21  mois 
70  ITALCONSUL  T (lt.) - 6 mois 
Terminée 
34  ROGER '2  }  SCHILL ( 6  5 mois 
BUROLLA  D (F) 
-
4  1  DET  -CEGOS (F)  - 3 mois 
Terminée 
94  HOLFELDER (Ali.) - 9 mois 
14  SAIS (lt.)  - 4  mois 
17  Marie-Sainte (F)- 24 mois 
1 
42  SEMA  (Loc.)  DE  WEGER  (N)-
12 mois Montants en  000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.111.19  Adduction d'eau de Tombonctu 
212 111  20  Etudes routières 
212.111.21  Exploitation  industrielle  des  ph  os-
phates de Bourem (Etude) 
212.111.22  Etude d'avant-projet pour une aéro-
A  gare à Bamako 
212.111.23  Barrage de Sansanding 
212.811.25  Mise au  point d'appels d'offres 
Total : 16 projets 
212.811.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance  ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
45  - - 29.  3.67  44  1 
24  - - 18.  4.67  13  11 
90  - - 90 
80  - - 80 
3  - - 3 
8  - - 8 
1101  910  191 
392  - - 137  255 
1 593  1 047  546 
54 
Pays:  MALI 
Date de mise à jour : 31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
28  HOLFELDER  (D)  - 6 mois 
\ 
7  SCET - COOP (F)  - 4 mois 
680 
25 
705 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.012.03  Route Nouakchott-Rosso 
211.012.04  Constructions scolaires 
211.012.05  Adduction d'eau Port Etienne 
211.012.06  Achèvement port de pêche de Port-
Etienne 
211.012.08  Campagne  de lutte contre la  peste 
bovine  Je phase 
211.012.09  Aménagement  de  l'aéroport  de 
Nouakchott 
Total :  6 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécut~on 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3 220  308  24.  3.65  1 936  1 284 
-
1180  316  5.  5.65  1180 
5 266  324  12.  5.65  477  3.12.65  3 501  1 765 
1 134  353  16.  9.65  395  10.11.65  549  585 
612 (caduc) 
507  396  6.  7.66  515  451  56 
891  462  4.  12.67  891 
12198  6437  5 761 
55 
Pays:  MAURITANIE 
Date de mise à jour :  31.12.67 
Stade actuel  ,_ 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
239  A/0 448  : A/0 restreint après  Pré-
sélection; Ap. 
Pré  p. 
449 
53  Achèvement sur la  base  du  marché 
passé à la suite de I'A/C 395- projet 
12.21.203; 1er FED 
301 
1 042 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.012.01  Barrage dans l'Est Mauritanie 
Total : t proJet 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 357  314  21.  4.65  471  1 337  20 
1 357  1 337  20 
56 
Pays  : _MAURITANIE 
Date de mise d jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
582 
582 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.112.02  Etude architecturale pour construc-
A  tions scolaires 
212.112.07  Projet de bateau de recherches ich-
A  tiologiques 
212.112.10  Etude sur l'aménagement des plaines 
A  de Boghé et Nianga 
Total :  3 projets 
212.812.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Llt:E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
28  - - - 9.12.65  21  7 
7  - - - 7 
14  - - 14 
49  lt  18 
340  - - 96  244 
389  117  1n 
57 
Pays:  MAURITANIE 
Date de mise d jour :  31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
13  Atelier  de  MONTROUGE  (F)  -
7 mois 
tl 
45 
58 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.013.04  Construction de 150 puits 
211.013.06  Deux aménagements hydro-agricoles 
dans vallée du Niger 
211.013.07  Ecole  d'infirmiers  vétérinaires  et 
assistants d'élevage 
211.013.10  Programme d'équipement sanitaire 
211.013.14  Construction  de  16  dispensaires 
ruraux 
211.013.18  Modernisation  de  la  route  Dosse-
Gaya 
211.013.19  Construction de 514 puits 
Total : 7 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture 
appels 
d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 005  307  23.  3.65  431  1 624  381 
301  323  7.  5.65  456  19.11.65  297  4 
749  347  21.  9.65  749 
3 281  367  8.  1.66  42  3 239 
361  439  22.3.67  361 
2 755  434  14.3.67  134  2 621 
5 388  463  15.12.67  5 388 
14 840  2097  12 743 
58 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 269 
268  .., 
Prép. 
42  Pré  p. 
Prép. 
33  Pré  p. 
Pré  p. 
1 612 Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.013.02  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.013.11  2e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.013.20  Je tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
142}  142 
305  23.  2.65 
108  12. 8.65  103  5 
1  042}  467, 488  1 042 
383  23.  3.66 
738  573,  547  227  511 
(569  caduc) 
628}  628 
468  29. 11.67 
761  761 
3 419  1 514  1  905 
59 
Pays:  NIGER 
Date de mise à jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
83 
103 
264 
A/C  647:  fou rn.  engrais;  ouv.: 
22.1.68 
A/C  649:  fou rn.  matériel;  ouv.: 
22.1.68 
450 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.013.15  Dévelop~ement de l'action de 
l'Union  igérienne de Crédit et de 
Coopération 
Total : 1 proJet 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
936  439  22.  3.67  936 
936  936 
60 
Pays:  NIGER 
Date de mise d jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  pro~ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
Pré  p. Montants en 000 U/C 
Projets 
-
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.113.01  Etude route Dosso - Gays 
A 
212.113.03  Etude ensemble textile 
A 
212.113.05  Etude  trois aménagements  dans  la 
A  vallée du Niger 
212.113.09  Dévelo~pement de la Coopération -
A  (Etudes 
212.213.08  Deux aménagements dans la vallée du 
A  Niger (Dir. travaux) 
212.113.12  Valorisation coque d'arachide 
A  (Etudes) 
212.813.13  Mission Guichard 
A 
212.113.16  Etudes  routières  de  l'axe  Niamey-
N  Zinder entre les  Km. 424 et 608 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N• des  Date  Montant  Su pp  lé-
N•  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
201  - - - 29.  6.65  201  -
n  - - - 18.12.64  n  -
8  - - - 4.  3.65  5  3 
12  - - - 29.11.65  12  -
38  - - - 38 
4  - - 14.10.66  4 
57  15. 9.66  57  -
352  432  6.  2.67  352 
1 
61 
Pays:  NIGER 
Date de mise d jour :  31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
150  BCEOM 
7 mois 
(F)  - COMTEC  (lt)  -
n  TEXTILCONSULT (lt)  - 4 mois 1/2 
Terminée 
4  IFAN-CNRS  (F)  - 4 mois 
12  U.A.A. (lt)  - 6 mois 
Terminée 
4  V.M.V. (F)  - 3 mois 
8  GUICHARD (B)  - 2 ans Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.113.17  Ecole nationale d'Administration 
A 
Total : 9 proJets 
212.813.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
16  - - 16 
765  - - 356  ., 
499  113  386 
1264  469  795 
62 
Pays:  NIGER 
Date de mise d jour : 31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité} 
Durée de l'étude 
10  11 
255 
10 
l6S Montants en 000 U  fC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.014.10  Mise  en valeur du  Mayaga  4  nouv. 
périm. de paysannat. 
211.014.18  Alimentation  en énergie électrique 
d'usine  à  thé;  ligne  de  transport 
d'énergie  de  Mururu  à  Cyangugu-
Shagasha 
211.014.27  Extension lycée et école normale de 
jeunes filles à Kigali 
211.014.28  Infrastructure sociale des paysannats 
du Mayaga 
Total : 4 proJets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture 
a~pels 
d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
900  380  4.  2.66  519  740  160 
t· 
79  445  8.6.67  79 
1 250  475  27.11.67  1 250 
1 022  1 022 
3251  740  2511 
63 
Pays  : RWANDA 
Date de mise à jour  : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
236 
A/0 602: fourn.  équipement électr.; 
A p. 
236 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.014.01  500 ha de thé Mwaga-Gisakura 
215.014.02  Valorisat. ressources apicoles 
215.014.11  Développement de la  culture du 
pyrèthre 
Total :  3 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 800  304  29.  1.65  15. 3.65  493  1 307 
88  315  15. 4.65  512  26  62 
2 560  401  29.  9.66  151  2 409 
4448  670  3na 
Pays  : RWANDA 
Dote de  mise d jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
331  Pré  p. 
29 
26 
386 Montants en 000 U/C 
• 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.114.03  Pont Katumba plus route Dendezi -
A  Cyangugu (Etudes) 
212.214.04  Thé Mulindi plus thé Cyangugu 
N  (Dir. travaux) 
212.114.05  Introduction thé milieu villageois 
A  (Etudes) 
212.814.06  Mission temp. d'assis. technique 
A  (Etudes) 
212.114.07  Dossier recherches géologiques 
A  (Etudes) 
212.114.08  Réunion Bruxelles p. la Nyabarongo 
A  (Etudes) 
212.114.12 
A 
Lécée  pour jeunes filles à  Kigali 
(  tudes) 
212.114.13  Ligne  électrique rur projet thé 
A  Cyangugu (Etudes 
212.114.16  Etudes routières 
•  A 
.. 
212.114.17  Besoins en énergie électrique 
A 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N• des  Date  Montant 
N•  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
56  - - - 30.  9.65  56  -
1 011  329  s.  4.65  - 4.  2.66  646  365 
48  - - - 27.10.65  34  14 
76  - - - 1. 9.65  75  1 
1  - - - 25.  2.66  1 
4  - - - 7.65  4  -
62 
\  26.  9.66  62  -
-
10  - - 12. 7.66  10  -
220  424  18.11.66  198  22 
37  37 
65 
Pays  :  RWANDA 
Date de mise d jour :  31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
56  SODECOTRA (B)  - 8 mois 
Terminée 
515  AGRAR et HYDROTECHNIK (D) 
28  AGRAR und HYDROTECHNI K (Ali.) 
- 12 mois 
TORDEUR (B) - 2 ans 
1  TSCHAPKE (Ali.) - 1 mois 1/2 
Terminée 
4  Projet terminé 
38  TEKHNE (B)  - 10 mois 
7  ELEKTRIZIT  ATS 
mois 
A.G.  (Ali.)  - 2 
37 
27  LAHMEYER  INTERNATIONAL (D) 
5 mois 
Terminée ',fi 
Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.214.14  Lycée  de  jeunes  filles à  Kigali (Dir. 
A  travaux) 
212.114.19  Construction & équipement internat 
A  à Butare 
212.114.20  Institut pédagogique à Butare 
A 
212.114.21  Création  ~antation thé vallée 
A  Cyohoha- ukeri 
212.114.22  Ligne de transport d'énergie -
A  Muru  ru 
212.114.24  Aménagement  et équipement  d'un 
A  parc industriel à Kigali 
212.114.25  Création  d'une  fonderie  d'acier  à 
A  Kigali 
Total :  17 proJets 
212.814.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment· 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
-
3  4  5  6  7  8  9 
22  - - 22 
24  - - 30.  5.67  24 
50  - - 25.  5.67  45  5 
50  - - 50 
18  - - '13.  2.67  16  2 
119  - - 119 
32  - - 32 
1840  1409  431 
272  - - 113  159 
2112  1522  590 
66 
Pays  :  RWANDA 
Date de mise à jour : 31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
5  TEKHNE (B) 
10  LENTZ (L) 
20  GRONTMIJ  (N) - 6 mois 
14  ELEKTRIZITÂTS- LAHMEYER (D) 
5 mois 
35  BAYER (D) 
Sta  ltaliana  lmpianti  (lt.)  - 5  mois 
797 
7 
804 Montants en 000 UJC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.114.09  Mission création banque développe-
A  ment (Etudes) 
213.11"1.15  Recherches géologiques et minières 
N  dans le parc de la  Kagera 
213.114.23  Formation  des  cadres  des  coopéra-
A  tives agricoles 
213.814.26  Formation  des  cadres  des  coopéra-
N  tives agricoles 
Total : 4 proJets 
Situation des proJets du 2- FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N• des  Date  Montant  Su pp  lé-
N•  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
15  - - - 11. 5.66  15 
420  420  20. 9.66  14.12.66  420 
-
9  9 
-
878  456  9.  6.67  129  749 
t 3D  573  749 
67 
Pays : RWANDA 
Dote de mise cl jour:  31.1~7 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
14  DELMAS &F) - 2 mois 
OLEFFE ~~  - 2 mois 
CARBO  LLE  (B)  - 2 mois 
124  KRUPP ~A) -15 mois 
TSCHO  PKE (D) 
8  SCHOLZ (D) - 4 mois 
33  BDPA (F)- 34 mois 
179 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.015.07  Extension  de  l'Institut de pédiatrie 
de l'Université de Dakar 
211.015.08  Campagne de lutte contre la  peste 
bovine Je phase 
211.015.09  Route du Dieri 
211.015.10  Construction  de 2 abattoirs  régio-
naux à Saint-Louis et à Thiès 
211.015.12  Construction  de  deux  ponts  en 
Basse-Casamance,  à  Baïba  et Diou-
loulou 
211.015.16  Adduction d'eau de Dakar 
Total : 6 projets 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
243  393  6.  5.66  243 
288  396  6.  7.66  499  222  66 
4 861  408  4.  8.66  4 861 
405  408  4.  8.66  405 
587  414  11.10.66  587 
6 600  464  19.  9.67  6 600 
12984  m  12762 
68 
Pays  :  S~N~GAL 
Date de mise d jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
"10  11 
3 
171 
A/0 594:  Présélect. en cours. 
Pré  p. 
A/0 concours  610  - constr.  ponts; 
A  p. 
174 Montants en 000 UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.015.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.015.06  le tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.015.14  38 tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total :  3 proJets 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
6191}  6191 
327  4.  6.65 
3129  7.12.65  3129 
464  4286}  496  4 286 
391  6.  7.66  522 
5 455  2 328  3 127 
932}  539  932 
458  20.9.67 
9104  1 340  7 764 
29097  18 206  10 891 
69 
Pays  : S~  N ~GAL 
Date de mise à jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
6191  Terminée 
3129 
A/0 550:  concours  pour la  réalisa-
4 286  tion de 15 unités de stockage d'ara-
chides; Ap. 
2 518  A/0 570: fourn. hangars: Ap. 
A/0 597: fou rn. parcs Ap. 
A/C  648:  constr. 16 centres; ouv.: 
25.3.68 
706 
3 254 
20 084 Montants en 000 U/C 
Projets 
1  No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.015.05  Développement  culture  du  coton 
Sénégal oriental et Basse Casamance 
215.015.18  Développement culture du riz et des 
bananes en Casamance 
Total : 2 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
1  Montant  initial  Date  N° des  Date 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés, 
3  4  5  6  7  8  9 
1 071  359  22.12.65  491  560  511 
1 829  484  1 829 
2 900 
1 
560  2 340 
70 
Pays  : S~N  ~GAL 
Date de mise d jour:  31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
434  A/0 566 : fourn. pulvérisateurs; Ap. 
A/0 609: fourn. matériel; Ap. 
A/0 658: fourn. 480 pulvérisateurs; 
ouv.: 18.3.68 
434 Montants en 000 UJC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.115.01  Alimentation en eau Dakar (Etude) 
A 
212.115.04 
A 
Puits et forage 2• tranche (Etude) 
212.115.13  Amélioration du mil 
A 
212.115.15  Etude sur l'aménagement des plaines 
de Boghé et Nianga 
Total : 4 proJets 
212.815.99  Contrôle technique 
A 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N• des  Date  Montant  Su pp  lé-
N•  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
5  - - - 21.  8.64  5  -
6  - - - s.  7.65  6  -
2  1  1 
12  12 
25  tl  tl 
1 290  - - 291  999 
-
t ltS  303  t Otl 
1 
71 
Pays:  S~N~GAL 
Dote de mise d jour : 31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
5  VRANCKS (B) - VAN  DAM  (N)  -
1 mois 
Terminé 
6  BOUETTE (Local) 
Terminé 
1  Van  Hoeck (B) 
tl 
100 
ttl Situation des projets du 2• FED en exécution  n 
Montants en 000 U/C 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE  Pays : S~N~GAL 
Date de mise d jour: 31.12.67 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage- BUREAU  Engage- ment  (Nationalité)  ment  +  Dépenses 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- Durée de l'étude  comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
213.115.17  Etude sur les investissements routiers  11  - - 11 
A 
-
Total : 1 proJet  11  11 Montants en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.016.05  Route Scialambot- Genale- Goluen 
211.016.06  Route Afgoi - Baidoa 
211.016.15  Construction  et  équipement  de  4 
bâtiments  scolaires  et  agrandisse-
ment de l'école secondaire à  Moga-
discio 
211.016.21  Aide  temporaire 
bananière 
à  la  production 
Total : 4 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 569  319  19. 5.65  10.  8.65  52  1 517 
4 850  309  25.  3.65  140  4 710 
2143  455  14.12.67  112  2 031 
549  482  549 
9 111  304  8 807 
73 
Pays:  SOMALIA 
Date de mise à jour  : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
52  A/C 
Ap. 
532:  Appel  d'ofres  restreint; 
55  A/C 521  : Constr. bâti ment : A  p. 
A/C  531:  Appel  d'offres  restreint; 
Ap. 
21 
A/C 635: fourn. engrais; Ap. 
128 .. 
JJ.--.-
r=.:-... ' 
; .. 
Montants en 000 UJC 
N• 
comptable 
1 
Projets 
Intitulé 
2 
212.116.01  Construction 8 établissements 
A  scolaires (Etudes) 
212.116 02  Route Afgoi  ... Baldoa {Etudes) 
A 
212.116.08  Installation de 70 pompes (Etudes) 
A 
212.116.10  Etude  «Amélioration de la santé et 
A  de la qualité des bovidés  » 
212.116.11  Palmiers dàtiers_dans la Migiurtinia. 
212.216.12  Route Scialambot - Genale - Goluen 
A  (Dir.  travaux)  · 
212.116.13  t·nstitut de recherche v4itérinaire 
A 
212.116  .• 14 
A 
DWeloppement Télécommunications~ 
212.116.16  Etude Installation de.70 pompes 
A 
212.016.17  Aide temporaire pour l'exploitation 
de l'h&pital de MOgadiscio 
212.116.18  Centre de formation prof•ionneiJe 
A  et  artisanale .  . 
'  ~ '  ·:J.  -.-- -,  ..... -
~'  ~-
.  Sltûadôn ..  ~JWOJeta du 2- FED en edcutlon 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N• des  Date  Montant  Su pp lé-
N•  signa·  ~~ls  1.,  global des  ments 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
145  - - - 23.  4.65  129  16 
3n  - - - 13.10.65  371  1 
8  - - - 16.11.65  8 
-
48  - - 7.  6.66  45  3 
160  21.  4.67  12  148 
60  - - - 60 
1  1 
136  108  28 
45  45 
1 809  343  1 466 
56  56 
Dépenses 
10 
97 
362 
3 
41 
5 
- .,..,  -
Pays  : SOMALIA 
Dote de mise d jour :  31.t1.6f~  · 1 
BUREAU 
(Nationalité) 
-Durée de J'étude 
11 
11•  phase terminée le 22.7.1965 
2• Ghase en préparation 
SAS (lt.) - 11  mois 
KOCKS (Ali.) - 10 mois 
DREYER (Ali.) - 4 mois 
ELECTROCONSUL  T (lt) - 2 mois 
(1" phase) 
PROBI  (1) - 3 mois 
•  'r~ 
1  COZZI (lt.) 
20  STET (lt.) 
13 
105 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.116.19  Expertise sur possibUltés  réduction 
A  coat d'exploitation HOpital  de 
Mogadiscio 
212.116.20  Etude  sur  les  bananes 
A 
212.116.22  Etude 
A 
<-< Trans  port  de  bananes » 
Total : 14 proJets 
212.816.99  ContrOle technique 
Total 1 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  li~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- apJ>els  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
5  - - 5 
3  - - 3 
4  - - 4 
1852  - 1130  1722 
3n  - - 140  232 
3224  1270  1 954 
75 
Pays  : SOMALIA 
Date de mise à jour: 31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
Dr BOZZI (F)  - 2 mois 
2  IF AC (F)  - 10 jours 
649 
28 
677 Montants en 000 U  JC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.816.03 
N 
Exploitation H6pital Mogadiscio 
213.116.04  Mission  1•r• tr. télécommunications 
A  (Etude) 
Total : 2 proJets 
• 
Situation d~  proJets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  1•t  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments  signa- appels 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 064  306  18. 5.65  - 10. 2.65  538  526 
4  4 
t 068  5G  526 
76 
Pays  : SOMALIA 
Date de mise d jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
331 
4  STET.  (lt) 
Terminée 
335 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
216.016.07  Aide à  la  population  frappée  par la 
famine 
216.016.09  Aide temporaire pour l'exploitation 
de l'Hôpital de Mogadiscio 
Total: 2 proJets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
SECOURS  D'URGENCE 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
250  313  6.  4.65  408  30.  4.65  201  49 
1 600  390  11.  5.66  18.  5.66  1 600  -
1850  1 801  49 
n 
Pays  : SOMALIA 
Date de mise d jour :  31.11.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
169 
990 
t 159 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.017.01  Aménagement 3 polders lac Tchad 
211.017.05  Amélioration production cotonnière 
211.017.06  Achèvement projet hydraulique 
villageois 
211.017.07  lycée technique commercial de Fort-
lamy - extension 
211.017.09  Office  national  pharmaceutique 
211.017.15  Construction de 153 puits au Tchad 
211.017.17  Extension à l'Est de la République du 
Tchad de la campagne conjointe con-
tre la peste bov1 ne 
211.017.18  Institut  d'enseignement  zootechni-
que 
211.017.19  Route Fort-lamy - Guelendeng 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- 1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments  appels 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
.. 
3  4  5  6  7  8  9 
810  310  12. 4.65  618  192 
1 516  322  13.  5.65  526  8.12.65  1 177  339 
437 
608 
2025  220  12. 5.65  562  2025 
Ave-
nant 
97  326  s.  5.65  323  13. 9.65  97 
avenant 
no 3 
648  344  20.  9.65  506  632  16 
2 228  378  11. 2.66  92  2136 
525  396  6.  7.66  500  470  55 
992  397  12. 7.66  992 
7191  403  20.  6.66  7191 
78 
Pays:  TCHAD 
Date de mise d jour  :  31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
97  A/0 523  : travaux d'aménagement; 
A  p. 
584: fourn.  mat.  pompage et 1 véhi-
cule; Ap. 
A/0 618: fou rn. matériel, A p. 
1177 
97  Projet terminé le 30.11.66 
509 
34  Pré  p. 
363 
A/0  659:  constr.  Institut;  ouv.: 
20.5.68 
A/0 555:  Appel  d'offres  restreint; 
Ap. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.017.20  Aménagement passages d'eaux pistes 
cotonnières 
-
211.017.24  Bi tu  mage route Fort-Lamy-
Massaguet 
211.017.29  Extension du  collège agricole de 
Ba-lili 
211.017.30  Extension de l'hôpital d'Abéché 
Total :  13 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2188  403  20.  6.66  101  2087 
2 633  435  7. 2.67  - 2 633 
219  467  17.11.67  219 
1 823  1 823 
2.2895  3187  19 708 
79 
Pays:  TCHAD 
Date de mise d jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
78  A/0  628: 
4.1.68. 
travaux  routiers;  ouv. 
A/0 611:  travaux  bitumage;  Ap 
Pré p. 
2 355 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.017.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.017.14  le tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.017.27  3e tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total :  3 proJets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Çonventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
~30} 
1 730  -
302  2.  3.65 
- -
1  069}  1 069 
373  4.  2.66 
-
911  453  25.  7.67  - 911 
-
1 
3 710  3 710 
80 
Pays: TCHAD 
Date de mise d jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Terminée. 
1 730 
856 
-
632 
3118 .... 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.017.10  Sondages  pour  l'adduction  d'eau 
N  Fort-lamy (Etudes) 
212.117.02  Etude  alimentation  eau  Fort-lamy 
A  (Etudes) 
212.117.04  Etude Architecturale,  institut d'en-
A  seignement zootechnique et vétéri-
naire à Fort-lamy (Etudes) 
212.117.08  Etude  bitumage  route  Fort-Lamy/ 
A  Massaguet (Etudes) 
212.117.11  Etudes  Extension  Hôpital d'  Abeche 
A  (Etudes) 
212.117.12  Etude aména(Eement  route F.  Lamy/ 
A  Guelendeng  tudes) 
212.117.13  Etude aménagement 3 polders expé-
A  rimentaux (Etudes) 
212.217.16  Assistance technique pour l'améliora-
A  tion  de  la  productivité  cotonnière 
(Direction travaux) 
212.817.23  Enquête préliminaire 
A  soda-économique, développement 
Moyen-Chari 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions  de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N°des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
208  342  20.  9.65  13.10.65  208  -
280  - - - 13. 9.65  279  1 
60  - - - 23.11.65  59  1 
40  - - - 6.12.65  40  -
40  - - - 13.12.65  40  -
40  - - - 25. 1.66  40  -
s  - - - 29.10.65  s 
333  - - - 13. 5.66  333  -
12  - - - 17.10.66  12  -
81 
Pays:  TCHAD 
Date de mise d jour :  31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
187  COTEI (lt) - 20 mois 
251  COTEI (lt) - 20 mois 
47  DOLPHIN & PALM (B)  - 8 mois 
36  Route ENGINEERING (F)  - 7  mois 
30  KLAUSS (Ali.) - 6 mois 
21  Route ENGINEERING (F) et STAIM 
(lt) - 6 mois 
5  PANDOLFI (lt) - 2 mois 
149  CFDT (F) - 3 ans 
12  GREILING (Ali.) 
3 mois 
&  GISORS  (F)  -
Terminée Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.117.26  Huilerie de coton à Gounon-Gaya 
A 
212.217.31  Route Fort-Lamy - Guelendeng 
A  (Direction Travaux) 
212.217.32  Route Fort-Lamy - Massaguet 
A  (Di rection travaux)  _ 
212.117.33  Développement production de gom-
A  me arabique (étude) 
212.217.34  Amén,ement  passages  d'eau  sur 
A  pistes  direction travaux) 
Total : 14 proJets 
212.817.99  C.T. 
Total-1 
- ,  .. 
'• 
•'  'c_ 
' 
·. 
Situation des  projets du 2•  FID en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Sot de 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N°des  Date  Montant  Suppl6-
No  signa-
=~ 
1•r  global des  ments 
ture  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
43  - - 43 
292  - - 292 
184  - - 184 
8  - - 8 
200  - - 200 
-
1745  tot6  729 
742  - - 116  626 
-
'. 
2C  t  t32  t38  -
~ 
""-~·  - '  . 
.. ;  ~' 
Pays:  TCHAD 
Dote de mise cl Jour : 3t.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
'~  ... 
..  -~ -. 
) 
. .  ·~ 
731 
::-·  : 
-.!t'  '  :~t: 
- ... 
30  "  j,•  . 
't;~(·\;~ 
J~;:<_  :4 
·.," 
>  ·::  •••••  ~:-
761 
.  ~ 
'  >~  ,,  .'_",~x; 
.. :  ·';~~i~  .. Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
213.417.22  Formation professionnelle d'ouvriers 
N  de l'usine de la Sté textile du Tchad 
à Fort-Archambault 
213.817.21  Etude EURATOM 
A  « Destructions cysticergues » 
Total: 
• 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
COOP~RATION TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
67  419  23.11.66  - 9.  6.66 
1 
67  -
1  - - - 18.  4.66  1  -
68  68 
,_··. 
83 
Pays:  TCHAD 
Date de mise d jour: 31.11.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  pro~ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
17  A.S.A.T.O.M.  (F) 
1  Etude  terminée  le 7.7.1966 
tl Montants en 000 U  /C 
Projets 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
221.017.25  Usine textile de Fort Archambault 
(investissement) 
Total: 
1 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
,  Prlts spéciaux 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance  ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 215  447  21.  4.67  1 215 
t 215  1 215 
84 
Pays:  TCHAD 
Date de mise à jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  pro~ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
767  Plan d'amortissement à établir par la 
B.E.I.  . 
767 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
211.018.02  Route Lomé-Tsevié 
211.018.07  Bitumage des routesAtakpamé-Palimé 
et Atakpamé-Badou 
Total : 1 proJets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 013  348  13.10.65  56  957 
1 053  427  9.12.66  1 053 
1066  56  1010 
85 
Pays :TOGO 
Date de mise d jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
47  Pré  p. 
Appel d'offres restreint; ouv.: 
21.2.68 
• 
47 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
214.018.03  1re tranche 
Soutien des prix 
Amélioration structurelle 
214.018.10  2e tranche 
Slutien des prix 
Amélioration structurelle 
Total :  2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
AIDE  A  LA  PRODUCTION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment 
1  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
243}  ll9  14 
351  7.10.65 
722  356  366 
185}  185 
477  -
880  880 
2 030  585  1 445 
86 
Pays:  TOGO 
Date de mise d jour :  31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
109 
A/C 525  : fourn. de matériels divers; 
Ap. 
270 
-
379 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
215.018.09  Extension de la ferme avicole de 
Baginda 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
AIDE  A  LA  DIVERSIFICATION 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
280  457  26.  7.67  - 280 
280  280 
87 
Pays:  TOGO 
Date de mise à jour: 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 Montants en 000 U  JC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.118.01 
A 
Etude  d'assistance  technique 
reconversion chemin de fer 
pour 
212.818.04  Mission temporaire d'assistance tech-
A  nique au Togo (envoi d'experts) 
212.118.05  Route Tsevie-Biitta et Lome-Palime 
N  (Etudes) 
212.118.08 
A 
Etude des transports 
Total : 4 proJets 
212.818.99  Contrôle technique 
Total : 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  No des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
15  - - - 15 
129  - - - 15.10.65  119  10 
583  374  16.  2.66  - 28. 9.66  569  14 
30  - - 30 
757  688  69 
163  - - 163  -
920  851  69 
88 
Pays:  TOGO 
Date de mise d jour : 31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Du rée de l'étude 
10  11 
2  SEDES  (F)  - 1 an 
502  STAIM  (lt)  - 14 mois 
WALTER (Ali) - 16 mois 
HOLFELDER (Ali.)  - 16 mois 
504 
128 
631 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.030.01  Alim. en eau potable St. Martin 
311.030.02  Pont à Aruba 
311.030.03  Construction de routes à Curaçao 
311.030.04  Aménagement de l'aéroport de 
Curaçao 
311.030.07  Construction  du  Marché  central  à 
Willemstad 
Total : 5 projets 
Situation des projets du l• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 915  363  15. 4.66  64  1 861 
1140  398  1.  8.66  1140 
2 917  428  25.11.66  2 917 
727  428  25.11.66  727 
2228  474  2 228 
8937  64  8 873 
89 
Pays: ANTILLES N~ERLANDAISES 
Date de mise d jour  : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
17  A/C 623  - fourn.  et montage  usine 
de traitement d'eau;  ouv.: 15.1.68 
A/C 625- fourn.  et montage réser-
voirs; Ap 
NC 633- fourn.  conduites  d'eau; 
ou  v. : 29.1 .68 
A/C 634- pose conduites d'eau; 
ouv.: 18.3.68 
A/C 613  - constr.  du  pont;  Ap. 
Pré  p. 
Pré  p. 
17 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.830.99  C.T. 
312.130.05  Hôpital d'ARUBA (étude) 
A 
312.130.06 
A 
Enfance inadaptée (étude) 
Total: 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
224  - - 93  131 
5  - - 22.12.66  5 
5  - - - 5 
234  103  131 
90 
Pays:  ANTILLES NEERLANDAISES 
Date de mise à jour : 31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
35 
4  LAURENT (B) 
3  SCHOUTEN (N) - 1 mois 
42 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.031.03  Formation sanitaire de Foumbuni 
311.031.04  Baguage des cocotiers dans l'Archipel 
Total : 2 projets 
Situation des projets du 2• FED en exécutioft 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
223  318  28.  6.65  445  581  199  24 
567  417  12.12.66  567 
790  199  591 
91 
Pays:  COMORES 
Date de mise d jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
187 
Pré  p. 
187 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.131.01  Modernisation du réseau routier 
A  (Etudes) 
312.131.02  Electrification  des  villes  de  Moroni 
A  et Mutsamudu (Etudes) 
Total : 2 proJets 
312.831.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du l• FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions ·de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N°des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
164  - - - 19. 2.65  163  1 
4  - - - s.  5.65  4  -
168  167  1 
24  - - 2  22 
192  169  23 
92 
Pays  : COMORES 
Date de mise d jour :  31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  . 11 
162  SECMO {F)  - 9 mois 
4  E.D.F.  (F)  - 2 mois 
166 
2 
168 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.032.01  Constr. 3 châteaux d'eau à Djibouti 
. 
Total : 1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution  93 
Engage-
ment 
initial 
3 
606 
606 
INVESTISSEMENTS  Pays  :Territoire Français des Afars et des Issas 
Dote de mise d jour : 31.12.67 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
Date  No des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
4  5  6  7  8  9  10  11 
405  3.10.66  606  Pré  p. 
606 .. 
Montants en 000 U  /C 
• 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.132.02  Lotissements salines 
A  (Etudes) 
Total :  1 projet 
322.832.99  C.T. 
Total: 
.. 
Situation des projets du 2•  FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
94 
Pays:  Territoire Français des Afars et des Issas 
Date de mise à jour : 31.12.67 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- BUREAU  Engage- ment  (Nationalité)  ment  +  Dépenses 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- Durée de l'étude  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9  10  11 
19  - - - 19  14  S.C.E.T. (F)  - 6 mois 
19  19  14 
16  - - 2  14  2 
35  - - - 21  14  16 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.036.01  Construction de 5 ponts sur la 
Côte Est 
311.036.02  Construction d'un poste d'accostage 
au  port de Nouméa 
Total :  2 projets 
Situation des proJets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- a~pels  1•r  global des  ments 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 395  429  30.  1.67  52  2 343 
671  478  671 
3 066  52  3 014 
95 
Pays  : NOUVELLE CAL~DONIE 
Date de mise d jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
10  A/C 643: Présélection en cours 
A/C 654:  Présélection ; remise candi-
datures 16.2.68 
10 .. 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.836.99  C.T. 
Total : 
Situation des proJets du 1•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  Llt:E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
102  - - 14  88 
102  14  88 
96 
Pays : NOUVELLE CAL~DONIE 
Date de mise d jour: 31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
•. 
9 
9 .. 
Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
321.036.02  Construction d'un poste d'accostage 
au  Port de Nouméa 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
PRETS SPËCIAUX 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
1 000  478  1 000 
1000  1000 
97 
Pays:  NOUVELLE CAL~DONIE 
Date de mise à jour: 31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
A/C 654: Présélection; remise candi-
datures 16.2.68 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.037.01  Constructions scolaires 
• 
Total : 1 projet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7 
1 
8  9 
869  430  30.  1.67  869 
869  869 
98 
Pays: POLYNESIE 
Date de mise à Jour  : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
A/C  653:  constr.  scolaires;  ouv.: 
22.4.68 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.837.99  C.T. 
. 
Total : 
Situation des projets du 1•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
38  - - 38 
38  38 
99 
Pays:  POLYNESIE 
Date de mise d jour: 31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 Montants  en  000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1 
1 
2 
311 .039.01  Amélioration de l'adduction d'eau à 
Saint-Pierre 
Total : 
Situation des projets du le FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
466  466 
466  466 
100 
Pays  : St PIERRE ET MIQUELON 
Date de  mise à jour  : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Pré  p. • 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.839.99  C.  T. 
Total: 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
12  - - 6  6 
12.  6  6 
101 
Pays: St PIERRE ET MIQUELON 
Date de mise à jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
5 
5 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.040.05  Constructions scolaires 
(2• phase) 
fi 
Total :  1 proJet 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
960  440  24.  4.67  960 
-
960  960 
102 
Pays : SURINAM 
Date de mise à jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
Pré p. Montanu en 000 UfC 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.140.01  Hangars portuaires à Paramaribo 
A  (Etudes) 
312.140.02  Assainissement Paramaribo (Etudes) 
N 
312.140.04  Plantation 2.000 ha de cocotiers, 
A  district Coronie (Etudes) 
• 
312.140.06  Institut pour l'enseignement secon-
A  daire et semi-universitaire (études) 
Total : 4 proJets 
312.840.99  C.T. 
Total: 
Situation des projets du 1- FED en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N• des  Date  Montant  Supplé-
N•  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
31  - - - 29.10.65  31  -
150  365  15. 4.66  - 150 
7  - - - 17.10.66  4  3 
28  - 28 
216  35  181 
69  69  -
-
285  104  181 
103 
Pays: SURINAM 
Date de mise d jour : 31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 
25  INTERTRAFFIC (Ali.)  - 7 mois 
KIENBAUM  BERATUNG (Ali.) 
3  OHLER (N)  - 1 mois 
28 
7 
35 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.033.01  Construction d'un appontement au 
port de Marigot 
.. 
Total :  t proJet 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Supplé-
ments 
ture 
a~pels 
d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
375  3q6  11.  2.66  375 
375  375 
Dépenses 
10 
104 
Pays  :GUADELOUPE 
Date de mise d jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.833.99  C.T. 
• 
Total : 
Situation des projets du 2•  FED  en exécution 
ASSISTANCE  TECHNIQUE  LIËE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
34  - - 34  -
34  34 
Dépenses 
10 
105 
Pays : GUADELOUPE 
Date de mise à jour : 31.12.67 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
312.134.01  Etude « Port du Degrad des cannes » 
A 
312.834.99  C.T. 
• 
Total: 
Situation des projets du 1• FED en exécution 
A'SSISTANCE TECHNIQUE  LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nance ment 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- 1er 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments  appels  global des 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
150  - - 150 
4  4 
154  154 
106 
Pays: GUYANE 
Date de mise à jour : 31.12.67 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
10  11 Situation des projets du le FED en exécution  107 
Pays: MARTINIQUE 
Montants en 000  UJC  Date de  mise d jour  : 31.12.67 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Néant 
• 
Total : 1 
Montants en 000 UfC 
., 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
311.038.01  Aménagement  hydre-agricole 
Bras de la plaine (2e  phase) 
du 
311.038.02  Extension  du  port de la  Pointe des 
Galets 
• 
Total : l  projets 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
4 051  411  17.10.66  4 051 
4 051  418  17.10.66  4 051 
8102.  8102 
108 
Pays:  R~UNION 
Date de mise d jour : 31.12.67 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
10  11 
A/0 606: fourn. conduites d'eau, 
etc  ... ; Ap. 
A/0 627:  pose de conduites; ou  v.: 
5.2.68 
A/0 579:  Appel  d'offres 
ouv.: 5.2.68 
restreint; 
-~ 
Situation des projets du  2•  FED  en  exécution  109 
•  ASSISTANCE  TECHNIQUE  LI~E  Pays:  RdUNION 
Montants en 000 U/C  Date de  mise d jour : 31.12.67 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- BUREAU  Engage- ment  (Nationalité)  ment  +  Dépenses 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- Durée de l'étude 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1•r  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
312.838.99  C.T.  203  . 
52  151  1  - -
~ 
Total:  203  52  151  1 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
212.880.31  Photothèque 
212.880.99  Inspection 
212.880.98  Convocation contrôleurs délégués 
212.180.43  Etude  «Prix de revient du thé » 
Total : 4 proJets 
1~ 
Situation des projets du 2• FED en exécution 
ASSISTANCE TECHNIQUE LI~E 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
Su pp  lé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
9  - - 9  -
390  - - 390 
24  - - 24  -
24  - - 21  3 
447  444  3 
Dépenses 
10 
3 
70 
6 
79 
110 
Pays :TOUS  TERRITOIRES 
Date de mise à jour :  31.12.67 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude 
11 
S.H.N.E.I. (N)- 4 mois u
 
.
.
 
•
•
 
~
-
-
"
'
 
w
 
z
 
z
 
w
 
"
"
 
a
.
.
 
0
 
a
:
:
 
:
:
:
>
 
w
 
"
'
 
"
"
 
1
-
:
:
:
>
 
<
 
z
 
"
'
 
:
:
:
>
 
~
 
:
E
:
 
:
E
:
 
"
'
 
0
 
.
.
.
 
-
u
 
8
.
 
C
l
)
 
w
 
;
:
.
 
a
 
C
l
)
 
~
 
z
 
l
i
)
 
0
 
~
 
:
:
;
 
c
o
 
:
:
:
>
 
a
.
.
 
e
n
 
w
 
a
 
C
l
)
 
w
 
u
 
~
 
w
 
e
n
 